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Abstrakt 
Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu provádění podlah ve výrobní 
hale. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu, která je v jedné části napojena na 
stávající výrobní objekt. Technologické předpisy řeší provádění hydroizolace, 
podkladního betonu a drátkobetonu. Součástí bakalářské práce je technická 
zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, technologické předpisy, 
technická zpráva pro zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, porovnání 
variant průmyslových podlah, položkový rozpočet a zařízení staveniště pro 
technologickou etapu provádění průmyslové podlahy. 
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hydroizolace a průmyslové podlahy, strojní sestava, KZP, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. 
Abstract 
The bachelor thesis solves construction technology implementation of stage floor 
in the production hall. The building is single-staged production hall in one part 
connected to current object. Technological regulation solves the implementation 
of waterproof isolation, concrete bearing place and wire reinforced concrete. The 
bachelor thesis includes technical report, situation of construction in wide 
relations with road infrastructure, technological regulation, technical report for 
constructional equipment, time schedule, control and test plan, protection of 
health and safety, comparison variants of industrial floors, itemized budget and 
constructional equipment for technological implementation of stage industrial 
floor. 
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ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je stavebně technologická etapa provádění podlah 
ve výrobní hale. Výrobní hala se nachází v areálu investora, firmy Renomag s.r.o., 
ve městě Rosice. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu, která je v jedné části 
napojena na stávající výrobní objekt. 
V bakalářské práci se zaměřím na provádění hydroizolační vrstvy a zhotovení 
průmyslové podlahy z drátkobetonu. Smyslem práce je navrhnout vhodné a 
efektivní řešení této technologické etapy. 
Součástí bakalářské práce je technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras, výkaz výměr, technologické předpisy, technická zpráva pro 
zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, KZP, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, porovnání variant průmyslových podlah, položkový rozpočet a 
zařízení staveniště pro technologickou etapu provádění průmyslové podlahy. 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1. Identifikační údaje 
1.1.1. Údaje o stavbě: 
Název stavby:   Výrobní hala firmy Renomag, s.r.o. 
Místo stavby:   Cukrovar 1266, Rosice, 665 01 
Předmět dokumentace:  Výrobní hala, částečně přistavená k stávající hale  
1.1.2. Údaje o žadateli 
Renomag s.r.o. 
IČ: 49444557 
Cukrovar 1266 
665 01 Rosice 
1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
STAVOS Engineering s.r.o. 
IČ: 49447513 
U Svitavy 2, 618 00 Brno 
1.2. Seznam vstupních podkladů 
Zaměření stávajícího stavu (STAVOS Engineering – 5/2007) 
Kopie katastrální mapy 
Digitální mapové podklady 
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1.3. Údaje o území 
Jedná se o území s výměrou 796 m2. Doposud byla parcela využívaná jako 
manipulační plocha. Na pozemku budoucí haly se nachází areálová rozvodna 
elektrické energie. Rozvodna je malý zděný objekt o rozměrech 4,5 x 4,5 m a 
výšky 2 metry. V zemině jsou k rozvodně vedeny 4 kabely. Na hraně stavebního 
pozemku k ulici Cukrovar je postaveno plechové oplocení do výšky 2 m. Na celé 
parcele je zpevněná plocha. Na území průmyslové oblasti je vedena splašková a 
dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace ze svodů nové haly bude napojena na 
stávající kanalizaci vedenou vedle stávajícího objektu. 
Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: p.č.: 153/2, 1803/7, 
3660/1, 3676, 3675 
1.4. Údaje o stavbě 
Jedná se o novou stavbu jednopodlažní výrobní haly, která bude na jedné straně 
připojena ke stávajícímu výrobnímu objektu. Jde o stavbu výrobní haly, která 
bude sloužit pro výrobu zámečnických výrobků. Hala bude propojena skrz 
stávající vchod do výrobní haly a bude mít vlastní východ šířky 6,0 m.  
Navrhované kapacity stavby: 
Zastavěná plocha: 796 m2 
Obestavěný prostor: 6 904 m3  
Orientační náklady stavby: cca 26 000 000 Kč 
Stavba bude zahájena v prosinci 2015 a dokončena v květnu 2016. 
1.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
SO 01 – Výrobní hala 
SO 02 – Kanalizační přípojka 
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1. Popis území stavby 
Jedná se o území s výměrou 796 m2. Doposud byla parcela využívaná jako 
manipulační plocha. Na pozemku budoucí haly se nachází areálová rozvodna 
elektrické energie. Rozvodna je malý zděný objekt o rozměrech 4,5 x 4,5 m a 
výšky 2,0 m. V zemině jsou k rozvodně vedeny 4 kabely. Na hraně stavebního 
pozemku k ulici Cukrovar je postaveno plechové oplocení do výšky 2,0 m. Na 
celé parcele je zpevněná plocha. Na území průmyslové oblasti je vedena 
splašková a dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace ze svodů nové haly bude 
napojena na stávající kanalizaci vedenou vedle stávajícího objektu. 
Stavba bude realizována v západní části města Rosice, v areálu firmy Renomag. 
Terén na pozemku je mírně sklonitý v jižním směru, k ulici Cukrovar. Rozvodna 
elektrické energie na pozemku nebude demolována. Dále se zde nachází části 
starých zděných konstrukcí, které budou odstraněny. 
Dopravní napojení je provedeno hlavním vjezdem do areálu firmy Renomag 
z ulice Cukrovar. Nová dešťová kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci 
v areálu firmy. 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní zástavbu a prostředí. Odtokové 
poměry budou zachovány. 
2.2. Celkový popis stavby 
2.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Budoucí výrobní hala bude sloužit pro výrobu zámečnických výrobků.  
2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  
Stavba bude realizována jako jednopodlažní hala, částečně napojena na stávající 
objekt výrobní haly na své západní straně. Nové prostory budou se stávající 
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budovou propojeny dvoukřídlými dveřmi a vraty. Úroveň podlahy bude stejná 
s výškovou úrovní podlahy ve stávajícím objektu. 
Hala bude jednopodlažní objekt, zastřešená sedlovou střechou. Přes výraznou část 
střechy bude zhotoven střešní světlík. Vstup do objektu je situován ze západní 
strany objektu, okna jsou pouze na jižní straně výrobní haly. 
2.2.3. Dispoziční a provozní řešení 
Hala nebude dělena na další dílčí prvky. Bude zde vytvořeno 5 pracovišť pro 
svařování a také zde budou umístěny 2 lisy. 
2.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání stavby není řešeno. 
2.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Při provádění a užívání stavby se musí dodržovat příslušné vyhlášky, nařízení a 
normy týkající se bezpečnosti práce. 
2.2.6. Základní technický popis stavby 
Základy: 
Budovaná výrobní hala tvoří samostatný objekt a dispozičně navazuje na stávající 
výrobní objekt firmy Renomag. Kvůli ztíženým pracovním podmínkám (stávající 
výrobní hala, elektro rozvodna a ostatní objekty v areálu) byl zvolen způsob 
založení na mikropilotách. Základové poměry byly po provedení inženýrského 
průzkumu stanoveny jako složité. 
Mikropiloty budou zřizovány pod každým ze sloupů po dvojicích. Celkový počet 
bude 36 mikropilot. Hladina podzemní vody je zjištěna v hloubce -4,5 m a její 
agresivita je hodnocena stupněm XA2. Na mikropilotách budou zhotoveny 
betonové patky a mezi sloupy základové pasy.  
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Svislé a vodorovné nosné konstrukce: 
Příčné nosné vazby jsou navrženy ze svařovaných I profilů. Sloupy jsou uchyceny 
do základů kloubovou patkou a jsou opatřeny jeřábovou dráhou. Rámy jsou ze 4 
montážních dílů a spoje jsou navrženy jako šroubované. 
Vaznice a paždíky jsou navrženy z hranatých trubek. V podélném směru bude 
ztužení objektu zajištěno trubkovými příhradovými ztužidly. 
Svislé a vodorovné nenosné konstrukce: 
Opláštění haly bude provedeno panely KINGSPAN s polyuretanovou výplní. 
Střešní panely KS1000 RW MB tloušťky 80 mm, které budou kotvené na střešní 
vaznice. Obvodové svislé panely KS1000 SF S/MB tloušťky 60 mm budou 
kotveny na vodorovné paždíky.  
Nadezdívka bude provedena z tvarovek YTONG do výšky 500 mm. Z vnější 
strany je soklová část tvořena deskami z expandovaného pěnového polystyrenu 
s uzavřenou povrchovou strukturou – zelené. Z vnitřní strany bude nadezdívka 
omítnuta. 
Povrchové úpravy vnitřní: 
Povrch ocelových konstrukcí bude upraven antikorozním nátěrem a požárním 
nátěrem. Střešní a stěnové panely nebudou na stavbě nijak dodatečně upravovány. 
Na obvodové nadezdívce bude provedena vnitřní omítka. 
Povrchové úpravy vnější: 
Střešní a stěnové panely nebudou na stavbě nijak dodatečně upravovány. Na 
polystyrenových deskách v soklové části bude provedena dvouvrstvá stěrková 
krycí vrstva ze stěrkové a mozaikové omítky s vloženou skelnou tkaninou. 
Výplně otvorů: 
Výrobní hala bude osazena okenními otvory z hliníku, s přerušeným tepelným 
mostem. Sklo U < 1,1 W/m
2
K, rám Uf < 2,0 W/m
2
K. 
Dveře budou také hliníkové s přerušeným tepelným mostem Uf < 2,0 W/m
2
K. 
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Tepelná izolace: 
Tepelně izolační vlastnosti budou zajištěny a posuzovány na střešních a 
obvodových panelech KINGSPAN a na výplních otvorů. 
Obvodové panely KINGSPAN KS1000 SF S/MB, tloušťky 60 mm: 
U = 0,35 W/m
2
K 
Střešní panely KINGSPAN KS1000 RW MB, tloušťky 80 mm: 
U = 0,26 W/m
2
K 
Okenní a dveřní otvory: 
Rám - Uf < 2,0 W/m
2
K 
Sklo - U < 1,1 W/m
2
K. 
Izolace proti vlhkosti: 
Jako izolace je navržena fóliová hydroizolace ALKORPLAN 35034 tloušťky 
1,5 mm, která bude po obou stranách kryta geotextilií. Hydroizolace bude 
vyvedena do soklové části, kde se mechanicky ukotví k podkladu. U stávající haly 
dojde k napojení na stávající hydroizolaci haly. 
Podlaha: 
Konstrukce podlahy byla navržena v následující skladbě: 
- Povrchový vsyp s korundem (MFC Cobet 120) 
- Drátkobeton C 25/30 s ocelovými vlákny 25 kg/m3, tloušťky 180 mm 
- Geotextilie geoNETEX S 500 g/m
2
 
- Fóliová hydroizolace ALKORPLAN 35034 tloušťky 1,5 mm 
- Geotextilie geoNETEX S 500 g/m2 
- Beton C 20/25, s KARI síť 5/100/100 mm, tloušťky 100 mm 
- Hutněný štěrk 
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Podkladní beton C 20/25, XC2, Cl 0,20, Dmax 22, S3 s KARI sítí 5/100/100 bude 
uložen na zhutněném podloží. Štěrk bude uložen a hutněn v rámci hrubých 
terénních úprav. 
Na podkladní betonové vrstvě bude zhotovena fóliová hydroizolace 
ALKORPLAN 35034, která bude z obou stran chráněna geotextilií. Hydroizolace 
bude následně vytažena na vnější stranu nadezdívky z tvárnic YTONG. 
Samotná průmyslová podlaha bude tvořena drátkobetonem C25/30, HE 50/1,0 
s ocelovými vlákny o hmotnosti 25 kg/m3. Specifikace betonu:  C 25/30, XC0, 
Cl 0,20, Dmax 22, S3. Drátky typu HE délky 50 mm. 
Jako finální úprava betonové plochy byl zvolen povrchový vsyp s korundem. 
Pomocí leštiček betonu bude zhotovena hladká a lesklá povrchová úprava 
podlahy. 
Podrobné informace pro zhotovení průmyslové betonové podlahy a hydroizolace 
bude zpracována v samostatných technologických předpisech.   
2.2.7. Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení 
V objektu budou instalovány 2 lisy o velikosti 6,0 x 2,5 m, každý o výkonu 40 
kW. Dále bude v hale umístěn jednonosníkový mostový jeřáb o nosnosti 10 t. 
Ve výrobní hale je počítáno s manipulací prvků různé velikosti a hmotnosti. 
2.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno samostatnou dokumentací v souladu se 
všemi platnými normami a nařízeními. 
2.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Všechny konstrukce obvodového pláště a výplně otvorů splňují požadované 
tepelně technické požadavky. Energetická náročnost budovy není řešena jako 
součást bakalářské práce. 
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2.2.10. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní 
komunální prostředí  
Osvětlení bude zajištěno okny na jižní straně objektu a především střešním 
světlíkem. 
Větrání bude zajištěno okny na jižní straně objektu a zejména střešním světlíkem. 
Vytápění bude zajištěno pomocí dvou plynových agregátů se směšovací komorou 
pro přívod větracího vzduchu. 
Rozvody vody ani kanalizace ve výrobní hale nebudou instalovány. Je řešeno 
pouze napojení dešťových svodů na stávající dešťovou kanalizaci v areálu a 
rozvod požárního vodovodu a plynovodu ze stávající haly. 
Stavba nebude obtěžovat okolí hlukem, prachem ani dalšími nežádoucími vlivy. 
2.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
Nebezpečí pronikání radonu je zamezeno provedením fóliové hydroizolační a 
protiradonové izolace ALKORPLAN 35034.  
Bludné proudy a seizmicita v místě stavby nehrozí. Ochrana proti hluku z přilehlé 
komunikace se neřeší. Protipovodňová ochrana není potřebná. 
2.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena pouze na areálovou dešťovou kanalizaci a ve stávajícím 
objektu na rozvod požárního vodovodu a plynovodu. Nápojné místo elektrické 
energie bude ze stávající areálové rozvodny ponechané ve výrobní hale. 
2.4. Dopravní řešení infrastrukturu 
Příjezd k objektu je umožněn z ulice Cukrovar a přes areál firmy Renomag. 
Parkování je umožněno na asfaltové zpevněné ploše v areálu nebo na ulici 
Cukrovar.  
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2.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terénní úpravy budou řešeny pouze okolo nové výrobní haly zpětným násypem 
z vytěžené zeminy. 
2.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Objekt negativně neovlivní životní prostředí v jeho okolí. Stavba se nachází 
v zastavěném území a nijak neovlivní stávající přírodu a krajinu. Likvidace 
odpadů bude řešena podle dosavadních pravidel a zvyklostí firmy Renomag. 
2.7. Ochrana obyvatelstva 
Obyvatelstvo bude ochráněno při výstavbě objektu, následně již nebude třeba 
obyvatelstvo chránit. 
2.8. Zásady organizace výstavby 
Kapitola zásady organizace výstavby bude řešena v samostatné části bakalářské 
práce, v části E. 
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Na staveniště bude dopravována betonová a drátkobetonová směs pomocí 
autodomíchávače. Betonové směsi budou dopravovány z betonárny BTG 
Betomix, která se nachází na ulici Jihlavská v městské části Brno – Bosonohy, 
vzdálené 15 km, přibližně 17 minut cesty na staveniště. Vzdálenost je dostatečně 
malá pro dopravu drátkobetonu. Trasa autodomíchávače vede celou dobu jízdy do 
obce Zastávka po silnici I třídy číslo 23, až v obci vede trasa po místní 
komunikaci, po ulici Cukrovarská a Cukrovar ke staveništi. Na trase se nenachází 
žádné kritické místo pro průjezd autodomíchávače. 
 
Všechny ostatní materiály budou dopravovány na staveniště ze stavebnin 
Škavrada, které se nachází na ulici Zastávecká ve městě Rosice. Stavebniny se 
nachází pouze 1,0 km od staveniště. Na trase se nenachází žádné kritické místo 
pro průjezd nákladního automobilu pro dopravu materiálu. 
 
Obr. B.1 Trasa autodomíchávače z betonárny na staveniště 
Obr. B.2 Trasa pro dopravu materiálu ze stavebnin na staveniště 
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Vjezd na staveniště a do areálu firmy Renomag je umožněn bránou při ulici 
Cukrovar. V celém areálu jsou zpevněné komunikace. Na staveniště bude při 
betonáži autodomíchávač couvat staveništní bránou k čerpadlu betonové směsi. 
Poloměry oblouků budou naznačeny ve výkresu zařízení staveniště.  
 
 
Obr. B.3 Vjezd na staveniště z ulice Cukrovar 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
1.1. Základní údaje o stavbě  
Stavba se nachází v západní části města Rosice, v areálu firmy Renomag. Budoucí 
objekt bude částečně napojen na stávající výrobní halu. Jedná se o jednopodlažní 
halu, tvořenou ocelovou nosnou konstrukcí ze svařovaných I profilů. Ocelová 
hala, opláštěná kovoplastovými panely Kingspan má půdorysné rozměry 16 x 
49,6 m. Po obvodu haly bude provedena obvodová nadezdívka z tvarovek 
YTONG do výšky 500 mm.  Objekt je zastřešen sedlovou střechou, tvořenou 
ocelovými vazníky s výškou hřebene 8,81 m a výškou konstrukce v rámovém 
rohu 7,95 m. Na střeše stavby bude zhotoven střešní světlík – obloukový. Hala má 
jednu jeřábovou dráhu ve výškové úrovni 6,14 m s roztečí 14,0 m, po které 
pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 10 tun. Výrobní hala je kvůli složitým 
základovým poměrům založena na mikropilotách, které podporují základové pasy 
a patky haly pod každým ze sloupů. Konstrukce podlahy bude zhotovena z 
betonové desky s rozptýlenou výztuží. 
1.2. Základní údaje o konstrukci  
Technologický předpis je zpracován pro provádění průmyslové podlahy ve 
výrobní hale firmy Renomag. Na zhutněném štěrku bude zhotovena deska tloušťky 
100 mm z podkladního betonu C20/25, s vkládanou výztuží ze svařovaných KARI 
sítí průměru drátu 5 mm a velikosti ok 100 x 100 mm. Foliová hydroizolace bude 
provedena z měkčeného PVC ALKORPLAN 35034, která bude kryta po obou 
stranách geotextilií. Hydroizolace bude vyvedena do soklové části, kde bude 
mechanicky kotvena a u stávajícího objektu bude napojena na stávající 
hydroizolaci. Nosnou část podlahy bude tvořit betonová deska tloušťky 180 mm 
z betonu C25/30 s rozptýlenou výztuží z ocelových drátků o hmotnosti 25 kg/m3. 
Povrch podlahy s posypem bude upraven strojním leštěním betonu. Smršťovací 
spáry v podlaze budou zhotoveny v rastru 3,5 x 4 m a vyplněny trvale pružným 
tmelem. 
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2. MATERIÁL 
2.1. Skladby a použité materiály 
Skladba průmyslové podlahy výrobní haly: 
- Povrchový vsyp s korundem (MFC Cobet 120) 
- Betonová deska z drátkobetonu C 25/30 s ocelovými vlákny 25 kg/m3, 
tloušťky 180 mm 
- Geotextilie geoNETEX S 500 g/m
2
 
- Fóliová hydroizolace ALKORPLAN 35034 tloušťky 1,5 mm 
- Geotextilie geoNETEX S 500 g/m2 
- Podkladní betonová deska s KARI sítí, beton C 20/25, KARI síť s průměrem 
drátu 5 mm a velikostí ok 100/100 mm, tloušťky 100 mm 
- Hutněný štěrk (provedený v rámci hrubých terénních úprav) 
Tabulka  C.1 Spotřeba použitých materiálů 
Materiál MJ Výměra MJ/Balení Spotřeba Balení 
MFC Cobet 120 kg 806,7 m² 5 kg/m² 4033,5 162 
MFC Master 820 l 806,7 m² 0,15 l/m² 121,01 7 nádob 
Drátkobeton m³ 138,29 9 m³/autodom. 15,37 16 autodom. 
Beton C 20/25 m³ 76,83 9 m³/autodom. 8,54 9 autodom. 
KARI sítě 5/100/100 kg 2989,6 18,48 kg/ks 161,77 162 sítí 
Dilatační pás z mirelonu  
tl. 10x150 mm m 83,25 50 m/ role 1,66 2 ks 
Dilatační pás z mirelonu  
tl. 10x200 mm m 83,25 50 m/ role 1,66 2 ks 
Sikaflex PRO-3 l 421,94 m 0,6 l/ 12 m 35,16 36 ks 
Těsnící provazec 6 mm m 421,94 m 100 m 4,22 5 ks 
Distanční lišta  
25x2000mm ks 1536 m   768 768 ks 
 
Jako další materiál pro zhotovení betonové podlahy budou potřeba smrková prkna 
na bednění o celkové ploše 41,61 m2, hřebíky pro zhotovení bednění a vázací drát 
pro spojení KARI sítí. 
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Množství materiálů je převzaté z výkazu výměr a zahrnuje i ztratné. 
Povrchový vsyp s korundem MFC Cobet 120:  
Doporučená síla vrstvy:  2-3 mm 
Doba tuhnutí:   24 hod 
Doba zrání:   28 dní 
Lehké zatížení:   po 7 dnech 
Sypná hmotnost:   1630 kg/m3 
Pevnost v tlaku:   min. 75 Mpa 
Pevnost v tahu za ohybu: min. 10 Mpa 
Max. průměr zrna plniva: 4 mm 
Balení:    25 kg 
Ochranný postřik MFC Master 820: 
Objemová hmotnost:  0,97 kg/l 
Obsah sušiny:   20 % 
Rozpustnost:   ve vodě 
Balení:    20 l 
Drátkobeton C25/30, HE 50/1,0: 
Beton:    C 25/30 
Válcová pevnost betonu:  25 Mpa 
Krychelná pevnost betonu: 30 Mpa 
Konzistence:   S3 
Max. zrnitost kameniva:  22 mm 
Stupeň agresivity:  XC0 
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Obsah chloridů:   Cl 0,2 
Hmotnost rozptýlené výztuže: 25 kg/m3 
Rozptýlená výztuž:  Komix – 50/1,0 
Délka drátků:   50 ± 2 mm 
Průměr drátků:   1 + 0,3 mm 
Pevnost v tahu drátků:  900 – 1100 Mpa 
Podkladní beton C20/25 
Beton:    C 20/25 
Válcová pevnost betonu:  20 Mpa 
Krychelná pevnost betonu: 25 Mpa 
Konzistence:   S3 
Max. zrnitost kameniva:  22 mm 
Stupeň agresivity:  XC2 
Obsah chloridů:   Cl 0,2 
KARI sít 5/100/100: 
Rozteč drátů:   100 x 100 mm 
Délka:    3 m 
Šířka:    2 m 
Průměr drátu:   5 mm 
Hmotnost:   3,08 kg/m
2
 
Dilatační pás MIRELON s fólií: 
Tloušťka:    10 mm 
Šířka:    150/200 mm 
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Délka role:   50 m 
Distanční lišta 25x2000 mm: 
Výška:    25 mm 
Šířka:    2 000 mm 
Materiál:    PVC 
Těsnící provazec Ceresit PE: 
Průměr:    6 mm 
Balení:    100 m 
Sikaflex PRO-3: 
Balení:    600 ml  
Doba na zahlazení:  55 minut 
Vytvrzení:   po 28 dnech 
2.2. Doprava 
2.2.1. Primární doprava 
Betonová směs pro zhotovení podkladního betonu a betonové desky s rozptýlenou 
výztuží bude dopravována autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE  AM 9 C 
se jmenovitým objemem 9 m3 na podvozku MAN se čtyřmi nápravami, 
z betonárny TBG BETONMIX sídlící na ulici Jihlavská 51, 642 00 Brno, vzdálené 
od staveniště 15 km. Ostatní materiál (KARI sítě, dřevo pro bednění) bude 
přivezen na nákladním automobilu MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou 
rukou.  
2.2.2. Sekundární doprava 
Betonová směs bude na staveništi přepravována pomocí stacionárního čerpadla 
betonu Putzmeister BSA 1005D Compact s maximálním výkonem 52 m3/hod a 
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průměrem potrubí 180 mm. Ostatní materiál bude ze skládky na místo určení 
dopravován ručně, případně ve stavebních kolečcích. 
2.3. Skladování  
Dovezený materiál bude umístěn na pozemku investora. Materiál spolu 
s pracovními nástroji bude skladován převážně v uzamykatelné stavební buňce. 
KARI sítě budou z nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky uloženy na 
zpevněnou skládku. KARI sítě budou skladovány na dřevěných podkladcích. 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1. Připravenost staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku investora, který je oplocen při ulici Cukrovar 
2,0 m vysokým plechovým oplocením a stejně vysokou zděnou zídkou. Staveniště 
je odděleno mobilním staveništním oplocením vysokým 2,0 m od ostatních ploch 
areálu firmy. Na staveniště je umožněn příjezd z ulice Cukrovar areálovou bránou 
a po stávající zpevněné asfaltové komunikaci v areálu investora. Veškeré volné 
plochy v areálu jsou zpevněné asfaltové plochy.  
3.2. Připravenost stavby 
Před převzetím pracoviště musí být zhotoveny základové konstrukce ze 
základových patek a pasů, podporovaných mikropilotami pod každým ze sloupů. 
Dále musí být hotová svislá nosná konstrukce z ocelových I profilů a střešní 
konstrukce z plnostěnných ocelových nosníků. Bude zhotoveno i opláštění nové 
výrobní haly panely KINGSPAN, jak střešní, tak obvodové.  V rámci hrubých 
terénních úprav musí být nachystán dostatečně zhutněný štěrk, podklad pod 
konstrukci podlahy. Štěrk bude zhutněný na předepsanou hodnotu 100 Mpa. 
Provedené práce se zkontrolují, zda jsou v souladu s projektovou dokumentací a o 
převzetí se sepíše záznam do stavebního deníku. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. Klimatické podmínky 
Betonářské práce, včetně úpravy povrchu a řezání spár, musí probíhat při teplotách 
od 5 °C do 30 °C. Práce na konstrukci podlahy budou probíhat na jaře a v případě 
nižších teplot než 5 °C práce nebudou prováděny nebo budou provedeny 
dostatečná opatření (ohřátí záměsové vody nebo kameniva, přidání přísady pro 
betonáž za nízkých teplot). Pro ukládání výztuže z KARI sítí, dilataci stávajícího 
objektu a sloupů a zhotovení dřevěného bednění před betonáží nejsou stanoveny 
žádná klimatické omezení.  
4.2. Vybavení staveniště 
Staveniště, jako celý areál, je při ulici Cukrovar oploceno 2,0 m vysokým 
plechovým oplocením a stejně vysokou zděnou zídkou. Staveniště je odděleno 
mobilním staveništním oplocením vysokým 2,0 m od ostatních ploch areálu firmy. 
Na staveniště je umožněn příjezd z ulice Cukrovar areálovou bránou a po stávající 
zpevněné asfaltové komunikaci v areálu investora. Na staveništi budou umístěny 
celkem 3 stavební buňky. Jedna stavební buňka bude určena pro uskladnění 
materiálu a pracovních pomůcek, druhá jako šatna pro pracovníky a třetí buňka 
bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. Napojení na elektrickou energii bude 
umožněno ze stávající výrobní haly investora, ke které bude nová hala částečně 
přistavena. Voda, sprchy a WC budou přístupny ve stávající výrobní hale. 
V případě prací za špatné viditelnosti budou na staveništi použity 4 halogenové 
reflektory o výkonu 500 W. 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s BOZP, projektovou dokumentací stavby, 
technologickými předpisy a pracovními postupy. Pracovníci podepíší prohlášení o 
seznámení se s danou problematikou. O proškolení pracovníků bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
35 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Všichni pracovníci budou pro příslušnou pozici držiteli požadovaných oprávnění. 
Na práce budou dohlížet vždy vedoucí čety.  
Tabulka  C.2 Složení pracovních čet 
Funkce Kvalifikace Počet 
Četa na dilataci 
Izolatér Proškolení, SOU 1 
Četa na bednění  
Vedoucí čety - tesař Proškolení, SOU 1 
Stavební dělník Proškoleni 1 
Četa na výztuž z KARI sítí 
Vedoucí čety - železář Proškolení, SOU 1 
Stavební dělník Proškolení 2 
Četa pro betonáž podkladního betonu 
Vedoucí čety - betonáž Proškolení, SOU 1 
Betonář Proškolení 1 
Stavební dělník Proškolení 2 
Řidič autodomíchávače 
Proškolení, profesní řidičský 
průkaz skupiny C 
1 
Četa pro betonáž drátkobetonu 
Vedoucí čety - betonáž Proškolení, SOU 1 
Betonář Proškolení 5 
Stavební dělník Proškolení 4 
Řidič autodomíchávače 
Proškolení, profesní řidičský 
průkaz skupiny C 
1 
Četa pro povrchovou úpravu 
Vedoucí čety - betonáž Proškolení, SOU 1 
Betonář Proškolení 4 
Stavební dělník Proškolení 3 
Četa pro prořezání spár 
Vedoucí čety - betonáž Proškolení, SOU 1 
Betonář Proškolení 1 
Stavební dělník Proškolení 1 
Četa pro zaplnění spár 
Vedoucí čety - Izolatér Proškolení, SOU 1 
Izolatér Proškolení 1 
Stavební dělník Proškolení 1 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1. Seznam hlavních stavebních strojů 
- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE  AM 9 C na podvozku MAN 
- Přívěsné čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D Compact  
- Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou 
- Peugeot Boxer 3000 L1 H1 2.2 HDI 
- Hladička betonu Sima Halcon Duplo 
6.2. Menší stroje a nářadí 
- Vibrační lišta Enar QRX 4T 3M 
- Vibrační lišta RVH 200 
- Leštička betonu Euroshatal ST-92 
- Řezačka spár NTC RZ 111 
- Elektrická ruční pila na dřevo Bosch GST 65 B Professional 
- Rotační laser Bosch GRL 300 HV Professional 
6.3. Seznam nářadí 
- Kovové hladítko 
- Ruční sponkovačka 
- Kovové hrábě 
- Lopata 
- Smeták 
- Pákové nůžky 
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- Štípací kleště 
- Ruční pila na dřevo 
- Posypový vozík 
- Kladivo 
6.4. Měřící pomůcky
- Rotační laser Bosch GRL 300 HV Professional 
- Nivelační trojnožky 
- Vodováha hadicová 
- Vodováha 
- Svinovací metr 
- Zednická tužka 
6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv 
- Pevná pracovní obuv 
- Holinky 
- Pracovní rukavice 
- Reflexní vesta 
- Ochranné brýle 
- Ochranná přilba
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7. POSTUP 
Před začátkem betonáže musí být provedena kontrola rovinnosti podkladu. Dále 
bude zkontrolováno zhutnění štěrkového podkladu. Před zahájením prací na 
podkladní vrstvě musí být osazeny ocelové sloupy nosné konstrukce a střešní 
plášť. Před betonáží drátkobetonové desky bude osazen i obvodový plášť, který 
bude při pracích chránit betonovou desku před nepříznivými klimatickými vlivy. 
- Dle rozměru výrobní haly bude provedeno dřevěné bednění výšky 150 mm pro 
zhotovení podkladní betonové desky výšky 100 mm. Bednění bude provedeno po 
obvodu haly a bude zakončeno na hraně stávající výrobní haly. 
- Dále musíme na stěny stávající výrobní haly a rozvodny elektrické energie 
připevnit samolepící dilatační pásy Mirelon. Pásy budou na stěny přichyceny 
pomocí ruční sponkovačky. Pásy budou přilepeny i na všechny ocelové sloupy.  
- Vyztužení podkladního betonu provedeme svařovanou ocelovou KARI sítí 
průměru drátu 5,0 mm a velikosti ok 100 x 100 mm. Budou použity sítě velikosti 
3,0 x 2,0 m. Sítě budou pokládány na plastové distanční podložky U profilu výšky 
25 mm. Distanční podložky se uloží diagonálně proti okům KARI sítí. Podložky 
budeme ukládat vedle sebe ve vzdálenosti 500 mm. KARI sítě se při ukládání 
musí navzájem překrývat o 300 mm. Sítě budou navzájem svázány v místech 
styků vázacím drátem po 500 mm. Při styku 4 sítí budou ze 2 sítí vystřiženy rohy 
pomocí pákových nůžek, aby došlo k překrytí pouze 2 sítí. Pokládka ocelových 
sítí začne na severní straně objektu a bude pokračovat k jižnímu konci výrobní 
haly. 
  
Obr. C.1 Uložení KARI sítí 
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- Výšková úroveň betonové desky bude zaměřena pomocí rotačního laseru, kterým 
bude vytvořen váhorys na stěnách stávající haly, rozvodny elektrické energie a 
sloupech. Dále bude k zaměření výškové úrovně použita hadicová vodováha a 
nivelační trojnožky. Na dřevěném bednění bude úroveň betonové desky 
naznačena zednickou tužkou, popřípadě zatlučenými hřebíky. 
- Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávačem z betonárny vzdálené 
15 km (odhadovaná doba jízdy – 17 minut). Beton bude z autodomíchávače na 
místo určení dopravován pomocí stacionárního čerpadla betonu Putzmeister. 
Maximální výška lití betonu je 1,5 m. Beton bude uložen v předepsané tloušťce 
100 mm a urovnán pomocí kovových hrábí. Výšková úroveň podkladního betonu 
bude po dobu betonáže kontrolována pomocí nivelačních trojnožek a vyznačených 
značek. Následně beton zhutníme a srovnáme pomocí stahovací a plovoucí 
vibrační lišty. 
- Odbednění podkladního betonu bude provedeno 3 dny po betonáži a poté bude 
následovat technologická etapa uložením hydroizolace. 
- Uložení geotextilie a hydroizolace bude řešeno v samostatném technologickém 
předpisu. 
- Po provedení hydroizolace a horní vrstvy geotextilie bude zhotoveno dřevěné 
bednění výšky 250 mm pro drátkobeton tloušťky 180 mm. Bednění bude 
provedeno po obvodu haly a bude zakončeno na hraně stávající výrobní haly. Na 
vnitřní straně bednění bude vytažena hydroizolace a geotextilie, která bude 
následně mechanicky uchycena na obvodové nadezdívce. 
- Výšková úroveň betonové desky bude zaměřena pomocí rotačního laseru, kterým 
bude vytvořen váhorys na stěnách stávající haly, rozvodny elektrické energie a 
sloupech. Dále bude k zaměření výškové úrovně použita hadicová vodováha a 
nivelační trojnožky. Na dřevěném bednění bude úroveň betonové desky 
naznačena zednickou tužkou, popřípadě zatlučenými hřebíky. 
- Doprava drátkobetonu bude zajištěna autodomíchávačem z betonárny vzdálené 
15 km (odhadovaná doba jízdy – 17 minut). Beton bude z autodomíchávače na 
místo určení dopravován pomocí stacionárního čerpadla betonu Putzmeister. 
Maximální výška lití betonu je 1,5 m. Drátkobeton bude připraven již v betonárce, 
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kde dojde k daleko lepšímu rozložení drátků než v případě přidání drátků do 
autodomíchávače. Vzdálenost betonárny je dostatečně malá, aby nedocházelo 
k vytvoření „ježků“ (shluky drátků vzniklé zmagnetizováním kvůli třením drátků 
o buben autodomíchávače). Drátkobeton bude uložen v předepsané tloušťce 
180 mm a urovnán pomocí kovových hrábí. Ukládání drátkobetonu bude probíhat 
od severní části haly tak, aby nedocházelo k zatékání betonu pod geotextilii. 
Výšková úroveň bude po dobu betonáže kontrolována pomocí nivelačních 
trojnožek a vyznačených bodů. Následně beton zhutníme a srovnáme pomocí 
stahovací a plovoucí vibrační lišty. 
 
Obr. C.2 Shluky drátků 
- Po zavadnutí betonové desky, po cca 3-5 hodinách, se provede stažení přebytečné 
záměsové vody z povrchu a hladičkou se provede oživení povrchu podlahy. Poté 
se na čerstvý povrch nanese posypová směs pro průmyslové podlahy MFC Cobet 
120. Posypová směs se dávkuje ve dvou vrstvách s množstvím 5 kg/m2 pomocí 
posypového vozíku v celkové tloušťce vrstvy 3 mm. Po nasypání první vrstvy 
směsi (3 kg/m2) se počká až je vsyp dostatečně navlhlý (10 – 20 minut) a je 
zahájeno hlazení pomocí strojních hladiček, případně ocelového hladítka 
v nedostupných místech za sloupy haly pro oživení povrchu.  
- Po zahlazení první vrstvy se stejným postupem aplikuje druhá vrstva posypové 
směsi (2 kg/m2) a pokračuje hlazení povrchu průmyslové podlahy. Hlazení 
probíhá až do požadovaného vzhledu povrchu podlahy (dostatečný lesk). Strojní 
hladičky nesmí dlouho pracovat na stejném místě, aby nedošlo k vytvoření 
prohlubní v betonu pod strojem. 
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- Bezprostředně po dokončení leštění betonu se na povrch podlahy nanese ochranný 
prostředek MFC Master 820, který zamezí rychlému odpařování vody. Prostředek 
vytvoří průhlednou vrstvu, která nepropouští vodní páry a účinkuje po dobu až 1 
měsíce.   
- Nejpozději do 24 hodin od betonáže (druhý den po betonáži) se provádí prořezání 
smršťovacích spár do podlahy. Spáry jsou vytvořeny v obdélníkovém rastru 3,5 x 
4,0 m tak, aby byla splněna maximální dovolená velikost, plocha a poměr 
jednotlivý polí. Spáry jsou řezány do hloubky 60 mm. Kromě obdélníkového 
rastru budou vyřezány spáry kolem každého sloupu. 
- Po 28 dnech od prořezání jsou spáry vyplněny trvale pružným tmelem. Před 
nanesením tmelu bude do hloubky 8 mm pod hranu podlahy vtlačen PE provazec 
o průměru 6 mm. Spára bude vyplněna tmelem pro podlahové spáry Sikaflex 
PRO-3 pomocí ruční pistole. 
8. JAKOST A KONTROLA 
Podrobný popis kontrol pro provedení betonové průmyslové podlahy je zpracován 
v samostatné kapitole: Kontrolní a zkušební plán. Všechny kontroly budou 
probíhat podle kontrolního a zkušebního plánu. 
8.1. Kontrola vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace 
Obr. C.3 Schéma řezu spáry okolo 
sloupu 
Obr. C.4 Příklad spár okolo 
sloupu 
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- Připravenost staveniště 
- Kontrola dokončení předchozích procesů 
- Kontrola zhutnění podkladu 
- Kontrola strojů a nástrojů 
- Kontrola kvality dodaného materiálu 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
8.2.  Kontrola mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola dilatace 
- Kontrola uložení KARI sítí 
- Kontrola hydroizolace a geotextilie 
- Kontrola drátků v betonu 
- Kontrola betonování 
- Kontrola prořezání spár 
8.3. Kontrola výstupní 
- Kontrola rovinnosti 
- Kontrola povrchové úpravy a vzhledu 
9. BEZPEČNOST  
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí 
obeznámí pracovníky s riziky pracoviště. O školení bude vykonaný zápis do 
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stavebního deníku. Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní 
ochrany.  
Budou dodržovány pokyny z následujících dokumentů: 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
10. EKOLOGIE 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prostředí. 
Směsný odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů, jejichž obsah 
bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. 
K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i k nárůstu prašnosti. Bude 
dodržován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S odpady bude nakládáno dle zákona č.185/2001Sb. a 381/2001Sb.  
Katalog odpadů: 
Tabulka  C.3 Katalog produkovaných odpadů 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 
15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
1.1. Základní údaje o stavbě  
Stavba se nachází v západní části města Rosice, v areálu firmy Renomag. Budoucí 
objekt bude částečně napojen na stávající výrobní halu. Jedná se o jednopodlažní 
halu, tvořenou ocelovou nosnou konstrukcí ze svařovaných I profilů. Ocelová hala 
opláštěná kovoplastovými panely Kingspan má půdorysné rozměry 16 x 49,6 m. 
Po obvodu haly bude provedena nadezdívka z tvarovek YTONG do výšky 
500 mm.  Objekt je zastřešen sedlovou střechou, tvořenou ocelovými vazníky 
s výškou hřebene 8,81 m a výškou konstrukce v rámovém rohu 7,95 m. Na střeše 
stavby bude zhotoven střešní světlík – obloukový. Hala má jednu jeřábovou dráhu 
ve výškové úrovni 6,14 m s roztečí 14,0 m, po které pojíždí mostový jeřáb o 
nosnosti 10 tun. Výrobní hala je kvůli složitým základovým poměrům založena na 
mikropilotách, které podporují základové pasy a patky haly pod každým ze 
sloupů. Konstrukce podlahy bude zhotovena z betonové desky s rozptýlenou 
výztuží. 
1.2. Základní údaje o konstrukci  
Technologický předpis je zpracován pro provádění fóliové hydroizolace 
průmyslové podlahy. Bude použita nevyztužená fólie ALKORPLAN 35 034 
z měkčeného PVC (PVC-P) tloušťky 1,5 mm. Hydroizolace bude uložena na 
desce z podkladního betonu. Povlakovou izolaci bude chránit z dolní i horní 
strany geotextilie. V místě připojení nové haly na stávající objekt bude 
hydroizolace napojena na stávající hydroizolaci podlahy. Po obvodě budovaného 
objektu bude zhotovena nadezdívka z tvárnic YTONG výšky 500 mm, na kterou 
bude z vnější strany fóliová hydroizolace vytažena a mechanicky kotvena do 
výšky 400 mm. V místech sloupů bude hydroizolace vyvedena nad podlahu. 
Spodní část sloupu procházející přes podkladní beton bude opatřena asfaltovým 
nátěrem. 
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2. MATERIÁL  
2.1. Skladby a použité materiály 
Skladba průmyslové podlahy výrobní haly: 
- Povrchový vsyp s korundem (MFC Cobet 120) 
- Betonová deska z drátkobetonu C 25/30 s ocelovými vlákny 25 kg/m3, 
tloušťky 180 mm 
- Geotextilie geoNETEX S 500 g/m
2
 
- Fóliová hydroizolace ALKORPLAN 35 034 tloušťky 1,5 mm 
- Geotextilie geoNETEX S 500 g/m2 
- Podkladní betonová deska s KARI sítí, beton C 20/25, KARI síť s průměrem 
drátu 5 mm a velikostí ok 100/100 mm, tloušťky 100 mm 
- Hutněný štěrk (provedený v rámci hrubých terénních úprav) 
Tabulka  D.1 Spotřeba použitých materiálů 
Materiál MJ Výměra MJ/Balení Spotřeba Balení 
Gumoasfalt SA12 kg 3,32 0,75 kg/m² 2,49 1 
Geotextilie geoNETEX S 500 g/m
2
 m² 1776,33 100 m²/role 17,76 18 rolí 
ALKORPLAN 35034  m² 888,17 43 m²/role 20,66 21 rolí 
VIPLANYL stěnová lišta kus 102,73 m 2 m/ks 51,37 52 ks 
Množství materiálů je převzaté z výkazu výměr a zahrnuje i ztratné. 
Gumoasfalt SA12: 
Spotřebu:    0,75 kg/m2 
Balení:     5 kg plastový kbelík 
Geotextilie geoNETEX S 500 g/m
2
: 
Plošná hmotnost:   500 g/m2 
Tloušťka:    3,8 mm 
49 
 
Délka nábalu:   80 m 
Šířka role:   1,25 m 
Hmotnost role:    50 kg 
Pevnost v tahu:   30 kN/m 
ALKORPLAN 35 034: 
Tloušťka:    1,5 mm 
Šířka:     2,15 m 
Délka:    20 m 
Plocha role:   43 m
2
 
Pevnost v tahu:   17 ± 2 N/mm2 
Poměrné prodloužení:  275 % 
Rozměrová stálost:  < 2 % 
Ohebnost za nízkých teplot: -20 °C 
VIPLANYL stěnová liště: 
Délka:    2 m 
Tloušťka:    0,6 mm 
Rozvinutá šířka:   70 mm 
Barva:    šedá 
2.2. Doprava 
2.2.1. Primární doprava 
Potřebný materiál bude přivezen na staveniště pomocí nákladního automobilu 
MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou z nedalekých stavebnin.  
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2.2.2. Sekundární doprava 
Fóliová hydroizolace, geotextilie a asfaltový nátěr budou na místo uložení ze 
skládky dopravovány na stavebních kolečcích nebo ručně. 
2.3. Skladování  
Dovezený materiál bude umístěn v uzamčeném areálu investora. Materiál bude 
uložen ve skladu při teplotách vyšších než 5 °C. Pásy fóliové hydroizolace a 
geotextilie budou ve skladu uloženy naležato. 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1. Připravenost staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku investora, který je oplocen při ulici Cukrovar 
2,0 m vysokým plechovým oplocením a stejně vysokou zděnou zídkou. Staveniště 
je odděleno mobilním staveništním oplocením vysokým 2,0 m od ostatních ploch 
areálu firmy. Na staveniště je umožněn příjezd z ulice Cukrovar areálovou bránou 
a po stávající zpevněné asfaltové komunikaci v areálu investora. Veškeré volné 
plochy v areálu jsou zpevněné asfaltové plochy. 
3.2. Připravenost stavby 
Před převzetím pracoviště musí být zhotoveny základové konstrukce ze 
základových patek a pasů, podporovaných mikropilotami pod každým ze sloupů, 
nosná konstrukce z ocelových I profilů, střešní konstrukce z plnostěnných 
ocelových nosníků. Pro asfaltový nátěr sloupů postačí, pokud budou hotovy tyto 
konstrukce. Pro další práce musí být zhotovena především deska z podkladního 
betonu. Dále bude dokončeno opláštění nové výrobní haly panely KINGSPAN, jak 
střešní, tak obvodové. Opláštění haly bude při ukládání hydroizolace a geotextilie 
sloužit, jako ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy (např. odfouknutí). 
Jelikož bude hydroizolace chráněna geotextilií, může pokládka začít již 3 dny po 
betonáži podkladního betonu. Provedené práce se zkontrolují, zda jsou v souladu 
s projektovou dokumentací a o převzetí se sepíše záznam do stavebního deníku. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. Klimatické podmínky 
Práce budou probíhat za doporučené teploty od +5 °C. Provádění hydroizolace je 
možné i při nižších teplotách, problémem při zpracování je ovšem lidský faktor, 
proto se při nízkých teplotách provádění hydroizolace nedoporučuje. Pokládku 
povlakové hydroizolace nelze provádět za silného větru. Zhotovení izolace je 
povoleno při mírném dešti a na vlhkém podkladu. Musí být ovšem zajištěno, aby 
fólie ve spoji byla při svařování pásů suchá. Díky opláštění haly tyto problémy 
nehrozí. 
4.2. Vybavení staveniště 
Staveniště, jako celý areál, je při ulici Cukrovar oploceno 2,0 m vysokým 
plechovým oplocením a stejně vysokou zděnou zídkou. Staveniště je odděleno 
mobilním staveništním oplocením vysokým 2,0 m od ostatních ploch areálu 
firmy. Na staveniště je umožněn příjezd z ulice Cukrovar areálovou bránou a po 
stávající zpevněné asfaltové komunikaci v areálu investora. Na staveništi budou 
umístěny celkem 3 stavební buňky. Jedna stavební buňka bude určena pro 
uskladnění materiálu a pracovních pomůcek, druhá jako šatna pro pracovníky a 
třetí buňka bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. Napojení na elektrickou 
energii bude umožněno ze stávající výrobní haly investora, ke které bude nová 
hala částečně přistavena. Voda, sprchy a WC budou přístupny ve stávající výrobní 
hale. V případě prací za špatné viditelnosti budou na staveništi použity 4 
halogenové reflektory o výkonu 500 W. 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s BOZP, projektovou dokumentací stavby, 
technologickými předpisy a pracovními postupy. Pracovníci podepíší prohlášení o 
seznámení se s danou problematikou. O proškolení pracovníků bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Všichni pracovníci budou pro příslušnou pozici držiteli požadovaných oprávnění. 
Na práce budou dohlížet vždy vedoucí čety.  
Tabulka  D.2 Složení pracovních čet 
Funkce Kvalifikace Počet 
Četa na nátěr sloupů asfaltovou suspenzí 
Izolatér Proškolení, SOU 1 
Četa na pokládku geotextilie 2x 
Vedoucí čety - izolatér Proškolení, SOU 1 
Stavební dělník Proškoleni 3 
Četa na pokládku hydroizolace 
Vedoucí čety - izolatér Proškolení, SOU 1 
Izolatér Proškolení 2 
Stavební dělník Proškoleni 3 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1. Seznam hlavních stavebních strojů 
- Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou 
- Peugeot Boxer 3000 L1 H1 2.2 HDI 
6.2. Menší stroje a nářadí 
- Svářečka plastů LEISTER TRIAC AT 
- Příklepová vrtačka Bosch GSB 16 RE Professional 
6.3. Seznam nářadí 
- Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
- Mosazný přítlačný váleček (na detaily) 
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- Tryska ke vářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 
- Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
- Ocelová rýsovací jehla s zahnutým koncem pro kontrolu svarů 
- Nůžky 
- Mosazný kartáč 
- Štětec 
- Zalamovací nůž 
6.4. Měřící pomůcky 
- Svinovací metr 
- Pásmo 
- Vodováha 
6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv 
- Pevná pracovní obuv 
- Pracovní rukavice 
- Reflexní vesta 
- Ochranné brýle 
- Respirátor 
- Ochranná přilba 
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7. POSTUP 
- Jako první bude proveden asfaltový nátěr sloupů po úroveň budoucí podkladové 
desky. Nátěr sloupů asfaltovou suspenzí Gumoasfalt SA12 bude proveden do 
minimální výšky 100 mm od zhutněného štěrkového násypu. Nátěr bude na 
sloupy aplikován štětcem za studena. Po zaschnutí musí suspenze vytvořit 
souvislý film. 
- Po natření sloupů výrobní haly bude zhotovena deska podkladního betonu 
tloušťky 100 mm. Technologická pauza po betonáži desky bude 3 dny, poté 
budou pokračovat práce na hydroizolaci. 
- Před uložením samotné hydroizolace bude na podkladní beton položena separační 
vrstva z geotextilie geoNETEX S 500 g/m
2. Než začne pokládka geotextilie, bude 
povrch podkladního betonu řádně očištěn a zbaven všech výstupků. Geotextilie 
bude ukládána volně v příčném směru haly, postupně od severní strany objektu. 
Přesah jednotlivých pásů geotextilie bude 100 mm. 
- Na separační vrstvu bude kladena fóliová hydroizolace ALKORPLAN 35 034. 
Izolace se bude ukládat v příčném směru haly. Přesah jednotlivých pásů fólie bude 
činit 80 mm, aby bylo možné bezproblémově provést svar. Případné podélné 
přesahy budou o šířce alespoň 100 mm. Šířka svaru musí být alespoň 30 mm. 
Svařované plochy musí být suché a čisté. Svar bude zhotoven jako jednoduchý. 
Svary hydroizolace budou svařovány horkovzdušnou svářečkou plastů Leister 
Triac AT s tryskou. Při svařování se vede tryska mezi přesahy fólie a po nahřátí se 
jednotlivé pásy k sobě přitlačí válečkem. Přední hrana trysky svírá s okrajem fóli e 
úhel 45°. 
Obr. D.1 Tvorba svaru Obr. D.2 Schéma svařování fólie 
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- V místě sloupů bude fóliová hydroizolace vyvedena nad podlahu. Izolace bude 
nařezána okolo I profilu, aby vyplnila celý povrch pod sloupem. Následně budou 
přidávány pruhy fólie, které se spojí s vodorovnou fólií jednoduchým svarem a 
budou vytaženy a přichyceny na ocelový sloup. Hydroizolace bude po vyražení 
pásů na sloupy ve všech hranách a koutech zdvojena. 
- U napojení budovaného objektu na stávající výrobní halu bude hydroizolace 
spojena s hydroizolací podlahy stávajícího objektu. 
- Po obvodě betonové desky bude ponechán přesah fóliové hydroizolace 400 mm 
pro následné upevnění na vnější stranu nadezdívky z tvárnic YTONG. 
- Na hydroizolaci se umístí ještě jedna ochranná vrstva geotextilie  
geoNETEX S 500 g/m
2
. Geotextilie se bude opět ukládat volně v příčném směru 
od jižní části budoucí výrobní haly s přesahy 100 mm.  
- Směr pokládky geotextilie je dán opačným směrem postupu betonáže následné 
desky z drátkobetonu, aby betonová směs nezatékala spoji pod ochrannou 
geotextilní vrstvu. 
- Svislá izolace bude mechanicky nakotvena po vyzdění obvodové nadezdívky 
z tvárnic YTONG. Pro přichycení na nadezdívku budou použity stěnové 
pozinkované lišty s naválcovanou vrstvou z PVC. Lišty se kotví rozpěrnými nýty 
po 350 mm. Mezi jednotlivými plechy musí být mezera nejméně 3 mm pro 
umožnění dilatace plechu. Na uchycené lišty bude natavena fóliová hydroizolace. 
Pod pozinkovaný plech bude uchycena jedna vrstva geotextilie, která se spojí 
s druhou vrstvou dle schématu na obrázku D.4. 
Obr. D.3 Schéma použitého jednoduchého svaru 
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8. JAKOST A KONTROLA 
Podrobný popis kontrol pro provedení fóliové hydroizolace je zpracován 
v samostatné kapitole: Kontrolní a zkušební plán. Všechny kontroly budou 
probíhat podle kontrolního a zkušebního plánu. 
8.1. Kontrola vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Připravenost staveniště 
- Kontrola dokončení předchozích procesů 
- Kontrola kvality dodaného materiál 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola strojů a nástrojů 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
8.2. Kontrola mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
Obr. D.4 Schéma ukončení hydroizolace na nadezdívce 
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- Kontrola uložení geotextilie 
- Kontrola uložení hydroizolace 
8.3. Kontrola výstupní 
- Vizuální kontrola plochy hydroizolace 
- Vakuová zkouška těsnosti 
- Kontrola neporušení spojů 
- Kontrola uložení ochranné geotextilie 
9. BEZPEČNOST  
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí 
obeznámí pracovníky s riziky pracoviště. O školení bude vykonaný zápis do 
stavebního deníku. Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní 
ochrany.  
Budou dodržovány pokyny z následujících dokumentů: 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
10. EKOLOGIE 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prostředí. 
Směsný odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů, jejichž obsah 
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bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. K 
navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i k nárůstu prašnosti. Bude 
dodržován noční klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S odpady bude nakládáno dle zákona č.185/2001Sb. a 381/2001Sb.  
Katalog odpadů: 
Tabulka  D.3 Katalog produkovaných odpadů 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 
15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 
17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr 
17 03 01 
Asfaltové směsi obsahující 
dehet 
O Sběrný dvůr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
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1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ 
A HMOT 
Veškeré potřebná média pro zařízení staveniště jsou zajištěna pomocí 
staveništních přípojek a napojení na stávající výrobní objekt. Hmoty potřebné pro 
zajištění vybrané technologické etapy výstavby jsou dodávány v potřebném 
množství dodavateli dle technologického předpisu. 
1.1. Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 
Při výpočtu je počítán příkon spotřebičů při největším možném odběru. 
Staveniště bude napojeno přes stavební rozvaděč. 
Tabulka  E.1 Spotřeby elektrické energie 
Potřeba pro Příkon [kW] Ks Celkem [kW] 
P1 - příkon spotřebičů 
Svářečka plastů LEISTER TRIAC AT 1,6 1 1,6 
Suma: 1,6 
P2 – Osvětlení 
Kancelář 0,04 1 0,04 
Šatna 0,04 1 0,04 
Halogenový reflektor 500W 0,5 4 2 
Suma: 2,08 
 
S = 1,1 * √ ((β1 * P1 + β2 * P2)
2
 + (β1 * P1)
2
) 
S = 1,1 * √ ((0,5 * 1,6 + 0,8 * 2,08)2 + (0,7 * 1,6)2)  
S = 2,98 kW 
β – součinitel současnosti 
P – příkon el. zařízení 
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1.2. Spotřeba vody pro potřeby staveniště 
Voda bude využívána pro sociální a provozní účely. Jelikož při betonáži bude 
dopravována hotová betonová směs a voda nebude zapotřebí ani při montáži 
hydroizolace, jediné provozní účely jsou pro údržbu. 
Při nejnáročnějším pracovním procesu při výstavbě se může potkat až 20 
pracovníků. Při spotřebě vody 40 l/prac. tvoří voda pro hygienické účely největší 
položku spotřeby. 
Tabulka  E.2 Spotřeba vody při práci 
Potřeba pro MJ Počet MJ Norma [l/MJ] 
Potřebné 
množství [l] 
A - voda pro hygienické potřeby   
Hygiena 1 20 40 800 
B - voda pro údržbu   
Pracovní pomůcky, 
ošetřování podkladního 
betonu 
      200 
 
Qn = (∑Pn * Kn) / (t * 3600) 
Qn = (800 * 2,7 + 200 * 1,25) / (8 * 3600) 
Qn = 0,08 l/s 
Q = 1,2 * Qn 
Q = 1,2 * 0,08 
Q = 0,10 l/s 
Qn – vteřinová spotřeba vody [l/s] 
Pn – spotřeba vody na směnu [l] 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (hygiena: Kn = 2,7, 
údržba: Kn = 2,7,   
t – doba směny [hod] 
Veškerá voda bude odebírána ze stávající výrobní haly investora. 
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2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Celé staveniště je umístěno na zpevněné asfaltové ploše na pozemku investora. 
Dešťová voda je odváděna do stávající dešťové kanalizace. 
3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Vjezd na staveniště je umožněn staveništní bránou z mobilního oplocení výšky 
2,0 m. Ke staveništi je umožněn příjezd z ulice Cukrovar areálovou bránou a po 
stávající zpevněné asfaltové komunikaci v areálu investora. 
Staveniště je napojeno pomocí staveništního rozvaděče ze stávajícího objektu. 
Kabel elektrického vedení je uložen v retardéru s průchodkou, složeného 
z jednotlivých dílů velikosti 500 x 500 mm. Na ostatní technickou infrastrukturu 
není staveniště napojeno. Voda potřebná při výstavbě je odebírána ze stávajícího 
výrobního objektu. 
4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY 
A POZEMKY 
V průběhu výstavby může nastat krátkodobě zvýšení hluku v pracovní 
osmihodinové době od 7:00 do 15:00. 
Nepředpokládá se nadlimitní vznik vibrací a prašnosti v průběhu realizace výrobní 
haly. 
Výstavba objektu nebude negativně ovlivňovat okolní stavby ani pozemky. 
64 
 
5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 
DŘEVIN 
Staveniště je oploceno a odděleno od ostatních ploch areálu investora mobilním 
oplocením Tempofor F výšky 2,0 m. Oplocení je tvořeno z jednotlivých 
plotových dílů a plastobetonových podstavců, do kterých se panely osazují. 
Jednotlivé díly oplocení jsou zajištěny bezpečnostní spojkou. Patky mají hmotnost 
28 kg a rozměry 680 x 250 mm. Plotové dílce typu F2 mají hmotnost 18,5 kg a 
rozměry 3,5 x 2,0 m. Velikost ok v mobilním oplocení je 100 x 300 mm. 
Staveništní brána je tvořena ze dvou plotových dílců, které nejsou osazeny do 
plastobetonové patky. Brána bude mít šířku 7,0 m. Od ulice Cukrovar je 
staveniště odděleno stávajícím plechovým plotem a zděnou zídkou výšky 2,0 m. 
Na oplocení staveniště budou osazeny značky upozorňující na výstavbu a zákaz 
vstupu nepovolaným osobám. U vstupní brány a na severním oplocení bude 
umístěna značka: „Nepovolaným vstup zakázán“. Na ulici Cukrovar budou u 
výjezdu z areálu umístěny v obou směrech značky: „Pozor! Výjezd a vjezd 
vozidel stavby“. 
Na území budoucí výrobní haly budou před započetím výstavby zdemolovány 
staré části zděných konstrukcí. Ponechána bude pouze stávající areálová rozvodna 
elektrické energie.  
6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Veškerá činnost se bude odehrávat v areálu investora. Stavební činnost tak nebude 
omezovat žádné sousední stavby a pozemky jiných majitelů. Zařízení staveniště 
bude zřízeno s co nejmenší rozlohou, která bude dostačující pro výstavbu objektu.  
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7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A 
DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE 
Při výstavbě objektu nebude produkované velké množství emisí, není tedy nutné 
provádět žádná opatření. 
Veškeré odpady produkované při výstavbě budou tříděny a skladovány dle 
katalogu odpadů. 
Odpady budou likvidovány dle platné legislativy: zákon o odpadech – č. 185/2001 
sb., vyhláška 383/2001 sb. a vyhláška 381/2001 sb.  
Druhy odpadů produkované na staveništi:  
Tabulka  E.3 Katalog produkovaných odpadů 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 
15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Sběrný dvůr 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
 
8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA 
PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Při technologické etapě zhotovení průmyslové podlahy nebudou prováděny žádné 
zemní práce.  
Zemina z výkopových prací z předchozích technologických etap bude uložena na 
dočasnou skládku v areálu investora. Zemina bude opět použita při zpětných 
zásypech. 
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9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ 
Při výstavbě nové výrobní haly nebude nijak negativně ovlivněno okolní životní 
prostředí. Na stavbě nebudou pracovat taková zařízení, která by mohla překročit 
hygienické limity. Bude dbáno na co nejnižší prašnost během prací a na kontrolu 
stavebních strojů, z kterých by mohly unikat provozní látky ohrožující zdraví a 
životní prostředí. 
 
10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí 
obeznámí pracovníky s riziky pracoviště. O školení bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní 
ochrany. Podrobně je bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
zpracována v samostatné kapitole. 
Povinnosti na bezpečnost prací plynou z následujících nařízení: 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovním prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
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11. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Nebudou třeba žádné speciální úpravy dotčených staveb a okolí staveniště. 
12. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ 
OPRATŘENÍ 
Na ulici Cukrovar budou u výjezdu z areálu umístěny v obou směrech značky: 
„Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby“. Omezení rychlosti na staveništi i v areálu 
je dáno nařízením investora (dopravní značkou na vjezdu do areálu). 
13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY 
13.1. Základní koncepce zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je navrženo pro technologickou etapu provádění průmyslové 
podlahy. Staveniště leží v areálu investora a je situované na jižní straně, u vjezdu 
do areálu. V místě, kde bude umístěno staveniště, se nachází zpevněné asfaltové 
plochy, které za normálního provozu slouží investorovi jako manipulační plochy a 
komunikace. Na území staveniště bude zhotovena přípojka dešťové kanalizace, 
která bude po zasypání dostatečně zpevněna hutněným štěrkem, aby byl umožněn 
pohyb vozidel a strojů stavby. Staveniště bude oploceno stávajícím plechovým 
plotem a zděnou zídkou. Na hranici pozemku investora a v rámci oddělení od 
ostatního provozu v areálu bude staveniště oploceno mobilním oplocením výšky 
2,0 m. Přístup na staveniště bude umožněn uzamykatelnou staveništní bránou. 
Příjezd na staveniště je veden přes hlavní areálovou bránu a asfaltovou 
komunikaci v areálu. 
Na staveništi budou umístěny 3 mobilní kontejnery a mobilní toaleta. Všechny 
objekty zařízení staveniště, skladovací plochy, inženýrské sítě zařízení staveniště, 
umístění čerpadla a autodomíchávače budou znázorněny v příloze, ve výkresu 
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zařízení staveniště. Napojení na síť elektrické energie bude provedeno 
staveništním rozvaděčem. Kabel povede od stávajícího objektu k mobilním 
buňkám a bude uložen v chráničce (retardéru). Na staveništi bude dále umístěn 
kontejner na stavební suť. 
Staveniště bude na mobilním plotu u brány a na severní straně označeno značkou 
„Nepovolaným vstup zakázán“ a na výjezdu ze staveniště na komunikaci budou 
umístěny značky „Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby“. 
13.2. Objekty zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště budou navrženy tak, aby zabíraly co nejmenší prostor 
a nebylo třeba zvětšovat staveniště. Navrženy budou pouze nejnutnější objekty 
pro potřeby stavby, aby došlo k jejich maximálnímu využití. Na staveništi se bude 
pohybovat po většinu stavby maximálně 10 pracovníků současně. Jednorázové 
zvýšení nastane pouze v den uložení drátkobetonu, kdy na staveništi bude až 20 
pracovníků. Jedná se pouze o jednorázový nárůst počtu pracujících, na který 
nebude brán ohled při návrhu zařízení staveniště. Na staveništi budou umístěny 3 
mobilní kontejnery sloužící jako sklad, šatna pro pracovníky a kancelář 
stavbyvedoucího. Dále bude na staveništi umístěno mobilní WC. 
13.2.1. Sklad materiálu 
Jako sklad materiálu a pracovních pomůcek bude sloužit skladovací kontejner 
LK1 od firmy TOI TOI. Skladovací kontejner je opatřen dvoukřídlými vraty na 
kratší straně kontejneru.  
Rozměry (délka x šířka x výška): 6058 x 2438 x 2591 mm 
Obr. E.1 Skladovací kontejner LK1 
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13.2.2. Šatna pro pracovníky 
Jako šatna pro pracovníky bude sloužit mobilní kontejner BK1 od firmy TOI TOI. 
Kontejner je vybaven jedním elektrickým topidlem, třemi elektrickými zásuvkami 
a jsou k němu dodány věšáky, skříně, židle a stůl. 
Rozměry (délka x šířka x výška): 6058 x 2438 x 2800 mm 
Elektrická přípojka: 380 V/ 32 A 
13.2.3. Kancelář stavbyvedoucího 
Jako kancelář pro stavbyvedoucího bude sloužit mobilní kontejner BK1 od firmy 
TOI TOI. Kontejner je vybaven jedním elektrickým topidlem, třemi elektrickými 
zásuvkami a jsou k němu dodány věšáky, skříně, židle a stůl. 
Rozměry (délka x šířka x výška): 6058 x 2438 x 2800 mm 
Elektrická přípojka: 380 V/ 32 A 
 
Obr. E.2 Kontejner BK1 – šatna 
Obr. E.3 Kontejner BK1 – kancelář 
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13.2.4. Mobilní WC 
Na staveništi bude umístěno mobilní WC od firmy TOI TOI. K mobilnímu WC je 
při pronájmu zajištěn pravidelný servis zabezpečený firmou TOI TOI. 
Rozměry (délka x šířka x výška): 1200 x 1200 x 2300 mm 
Hmotnost: 82 kg 
13.2.5. Skládky 
Potřebný materiál pro vybranou technologickou etapu bude skladován podle 
druhu buď v mobilním kontejneru, nebo na určené staveništní skládce materiálu. 
V uzamykatelném mobilním kontejneru budou skladovány materiály, které nesmí 
být vystaveny nepříznivým klimatickým podmínkám, drobný materiál a pracovní 
pomůcky. Ostatní materiál bude uložen na staveništní skládce, která je umístěna 
v těsné blízkosti budovaného objektu. Skládka má rozměry 7,0 x 3,0 m. Skládka 
se nachází na zpevněném asfaltovém povrchu. 
 
14. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ 
TERMÍNY 
Zahájení stavby:  Prosinec 2015 
Ukončení stavby: Květen 2016 
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1. STROJNÍ SESTAVA 
1.1. Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE  AM 9 C na 
podvozku MAN 
Autodomíchávač bude sloužit k dopravě betonové směsi z betonárny na 
staveniště, kde bude vyprazdňovat beton do čerpadla betonu. Jedná se o 
autodomíchávač Stetter z řady BASE LINE. Domíchávací nástavba bude 
umístěna na čtyřnápravovém nákladním automobilu MAN. 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem:  9 m3 
Geometrický objem:  15 810 l 
Vodorys:    10 390 l 
Stupeň plnění:   56,9%  
Sklon bubnu:   11,2° 
 
 
 
  
Obr. F.1 Autodomíchávač Stetter C3 BASE LINE 
AM 9 C na podvozku MAN 
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1.2. Přívěsné čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D Compact 
Přívěsné čerpadlo Putzmeister bude použito při betonáži desky z podkladního 
betonu a desky z drátkobetonu. Dosah čerpadla je dostatečný pro celou plochu 
betonovaných konstrukcí. 
Technické parametry: 
Max. výkon:   52 m3/h 
Max. dopravní tlak:  70 bar 
Průměr dopr. válců:  180 mm 
Výkon:    55 kW 
Hmotnost:   3000 kg 
1.3. Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 
s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou bude z blízkých stavebnin na 
staveniště dopravovat KARI sítě pro vyztužení desky z podkladního betonu, 
řezivo pro bednění a hydroizolaci s geotextilií. Materiál bude uložen na skládku 
pomocí hydraulické ruky. 
Technické parametry: 
Nosnost vozidla:    11,0 t 
Max. nosnost hydraulické ruky: 9,8 t 
Max dosah hydraulické ruky: 12,7 m 
Hydraulická ruka:   zadní 
  
Obr. F.2 Čerpadlo Putzmeister 
BSA 1005D Compact 
Obr. F.3 MAN 26.364 s hydraulickou 
rukou HIAB 288 EP-4 
75 
 
1.4.  Peugeot Boxer 3000 L1 H1 2.2 HDI 
Nákladní dodávka Peugeot Boxer bude sloužit k dopravě drobného materiálu 
z blízkých stavebnin v Rosicích na staveniště. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:   96 kW 
Délka:    4963 mm 
Šířka:    2050 mm 
Výška:    2254 mm 
Hmotnost:   1964 kg 
Nosnost:    1036 kg 
Objem nákl. prostoru:  8,0 m3 
1.5.  Vibrační lišta Enar QRX 4T 3M 
Stahovací  lišta bude sloužit pro srovnání a zhutnění betonových desek po uložení 
betonu.  
Technické prametry: 
Hmotnost:   17 kg 
Odstředivá síla:   150 kN 
Výkon motoru:   1,1 kW 
Objem nádrže:   0,5 l 
Délka lišty:   3 m 
Palivo:    benzín 
  
Obr. F.4 Peugeot Boxer 3000 L1 H1 2.2 HDI 
Obr. F.5 Stahovací lišta Enar QRX 4T 3M 
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1.6. Vibrační lišta RVH 200 
Plovoucí lišta bude sloužit pro srovnání a zhutnění betonových desek po uložení 
betonu. 
Technické prametry: 
Hmotnost:   17 kg 
Motor:    Honda GX25 
Délka lišty:   1,5 m 
Palivo:    benzín 
1.7. Hladička betonu Euroshatal St-92 
Hladička betonu bude sloužit k vyhlazení betonové desky z drátkobetonu, jako 
finální úpravy povrchu průmyslové podlahy. Leštička bude použita na hůře 
přístupných místech. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:   4,1 kW 
Průměr rotoru:   900 mm 
Naklápění lopatek: ANO 
Hmotnost:   87 kg 
Typ motoru:   benzínový 
Obr. F.6 Plovoucí lišta RVH 200 
Obr. F.7 Hladička betonu 
Euroshatal St-92 
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1.8. Hladička betonu Sima Halcon Duplo 
Profesionální dvourotorová hladička betonu bude sloužit k finální úpravě desky 
z drátkobetonu. Hladička betonu je opatřena dvěma protiběžnými rotory o 
průměru 900 mm. Veškeré prvky ovládání hladičky betonu jsou umístěny 
v dosahu obsluhy stroje.  
Technické parametry: 
Výkon motoru:   14,5 kW 
Průměr rotoru:   2 x 900 mm 
Naklápění lopatek: ANO 
Hmotnost:   310 kg 
Typ motoru:   zážehový  
1.9. Řezačka spár NTC RZ 111 
Řezačka spár NTC RZ 111 bude použita  na desku z drátkobetonu na prořezání 
smršťovacích spár v navrženém rastru 3,5 x 4,0 m. 
Technické parametry: 
Rozměry:   780 x 410 x 850 mm 
Výkon motoru:  3,6 kW 
Hloubka řezu:   110 mm 
Průměr kotouče:   300 mm 
Hmotnost:   55 kg 
Palivo:    benzín 
Posuv:    ruční 
 
Obr. F.8 Hladička betonu Sima Halcon 
Duplo 
Obr. F.9 Řezačka spár NTC RZ 111 
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1.10.  Svářečka plastů LEISTER TRIAC AT 
Elektrická, horkovzdušná svářečka plastu Leister bude použita pro svaření spojů 
PVC hydroizolace.  
Technické parametry: 
Topný výkon:   1600 W 
Regulace teploty: 40 – 700 °C 
Rozměry:   335 x 90 mm 
Hmotnost:   1 kg 
Délka kabelu:   3 m 
1.11.  Elektrická ruční pila na dřevo Bosch GST 65 B 
Professional 
Elektrická pila na dřevo bude použita při zhotovení dřevěného bednění pro 
betonové desky z podkladního betonu a drátkobetonu. 
Technické parametry:  
Příkon:    400 W 
Hloubka řezu:   65 mm 
Hmotnost:   1,7 kg 
  
 
 
 
 
 
Obr. F.10 Svářečka LEISTER TRIAC AT 
Obr. F.11 El. ruční pila Bosch 
GST 65 B Professional 
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1.12. Rotační laser Bosch GRL 300 HV Professional 
Rotační laser bude použit při betonáži podkladního betonu a betonové desky 
z drátkobetonu. Spolu s nivelačními trojnožkami bude pomocí laseru určena výška 
betonové desky. 
Technické parametry: 
Pracovní rozsah:    60 m 
Pracovní dosah z příjmačem:  300 m 
Přesnost nivelace:   0,1 mm/m 
Rychlost rotace:   150, 300,600 
 ot./min 
Rozměry:    190 x 180 x 170
   mm 
Hmostnost:    1,8 kg 
1.13. Příklepová vrtačka Bosch GSB 16 RE Professional 
Příklepová vrtačka bude použita při uchycení stěnových lišt VIPLANYL na 
nadezdívku.  
Technické parametry: 
Délka/výška:   285/214 
mm 
Jmenovitý příkon:  750 W 
Výstupní výkon:    350 W 
Jmenovitý kroutící moment:  2,3 Nm 
Hmostnost:    2,2 kg  
Obr. F.12 Rotační laser Bosch 
GRL 300 HV Professional 
Obr. F.13 Příklepová vrtačka Bosch 
GSB 16 RE Professional 
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1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
DRÁTKOBETON 
1.1. Vstupní kontroly 
Bod 1: Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola správnosti, úplnosti a aktuálnost projektové dokumentace. Dokumentace 
musí být zpracována oprávněnou osobou. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o 
kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 2: Připravenost staveniště 
Kontrola oplocení staveniště, které musí být vysoké minimálně 1,8 m. Kontrola 
přístupových cest. Staveniště musí být řádně označeno proti vstupu nepovolaných 
osob na staveniště. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 3: Kontrola dokončení předchozích procesů 
Kontrola a přeměření půdorysných rozměrů zhutněného štěrku, na kterém bude 
zhotovena podlaha výrobní haly. Kontrola rovinnosti štěrkového podloží. Max. 
dovolená odchylka je + 30/ - 50 mm/2 m. Dále je provedena vizuální kontrola 
správnosti osazení nosných sloupů haly. Před betonáží drátkobetonu je provedena 
kontrola rovinnosti podkladní betonové desky, s maximální dovolenou odchylkou 
± 20 mm/ 2 m. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 4: Kontrola zhutnění podkladu 
Kontrola zhutnění štěrkového násypu, provedena statickou zatěžovací zkouškou 
deskou. Požadovaná hodnota zhutnění činí 100 Mpa. Ke kontrole je nutná 
protizátěž (10 – 12 tun). O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 5: Kontrola strojů a nástrojů 
Všechny stroje a nástroje použité na staveništi musí být před použitím 
zkontrolovány, zda jsou v dobrém technickém stavu (např. únik provozních 
kapalin). Za stav strojů je zodpovědná obsluha stroje. O kontrole je proveden 
zápis do stavebního deníku. 
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Bod 6: Kontrola kvality dodaného materiálu 
Kontrola množství, správnosti a úplnosti materiálu dodaného na stavbu. Vizuálně 
se kontroluje neporušenost materiálů, jejich shoda s certifikáty a dodacími listy. O 
kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Při přejímce betonu se kontrolují údaje na dodacím listě, které musí odpovídat 
požadovaným vlastnostem betonové směsi dané projektem a dále se odebírají 
vzorky pro následné zkoušky.  
Provede se kontrola konzistence pomocí Abramsova kuželu (sednutí kužele). 
Beton bude již na stavbě naplněn po třetinách do zkušební formy, každá vrstva 
bude dostatečně zhutněna. Po naplnění celého kužele se forma zvedne a zjišťuje 
se pokles betonové směsi oproti horní hraně zkušebního kuželu. Pro beton 
konzistence S3 by mělo sednutí betonové směsi činit 100 – 150 mm.  
Pro podkladní beton i drátkobeton budou odebrány 4 zkušební vzorky pro 
zkoušku sednutí kužele a 4 vzorky pro vytvoření zkušebních kvádrů 
150x150x150 mm. Z prvních 50 m3 dodané betonové směsi budou odebrány 3 
vzorky, z následných 150 m3 pouze 1 vzorek. 
Po 28 dnech od odebrání zkušebních vzorků bude provedena zkouška pevnosti 
dodaného betonu. 
Bod 7: Kontrola skladování materiálu 
Kontrola uložení materiálu v buňce, případně na skládce. Skladovací plocha musí 
být rovná a odvodněná, musí být zabezpečena před přístupem nepovolaných osob. 
Musí být zabráněno poškození materiálu klimatickými vlivy. O kontrole je 
proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 8: Kontrola způsobilosti pracovníků 
Každý pracovník musí prokázat svoji způsobilost k práci certifikáty, průkazy nebo 
jinými dokumenty. Kontroluje se, zda jsou pracovníci proškoleni o BOZP a PO a 
zda jsou při práci vybaveni ochrannými pomůckami. U pracovníků může být 
provedena namátková dechová zkouška na přítomnost alkoholu nebo jiných 
omamných látek. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
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1.2. Mezioperační kontroly 
Bod 9: Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola minimálních a maximálních teplot stanovených v technologickém 
předpise pro dané činnosti. Teplota při betonáži nesmí klesnout pod 5 °C a 
překročit 30 °C. Měření se provádí 3x během dne a 4. hodnota je stanovena 
průměrem naměřených teplot. Měření teplot se provádí každý den při provádění 
stavebních prací. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 10: Kontrola dilatace 
Kontrola provedení dilatačních pásků po obvodě stávajícího objektu, rozvodny 
elektrické energie a na každém sloupu. Dilatační pásek musí přesahovat nad 
plánovanou úroveň betonované desky z podkladního betonu a drátkobetonu 
minimálně o 20 mm. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 11: Kontrola uložení KARI sítí 
Provádí se kontrola uložení KARI sítí pro betonáž podkladního betonu. Zkoumá 
se vzdálenost distančních lišt, které nesmí být od sebe ve větší vzdálenosti než 
500 mm. Dále se kontrolují přesahy jednotlivých KARI sítí, které musí činit 
minimálně 300 mm. Při křížení 4 sítí musí být ze dvou sítí vystřiženy rohy, aby se 
překrývaly pouze 2 vrstvy výztuže. Je provedena kontrola spojení KARI sítí 
vázacím drátem. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 12: Kontrola hydroizolace a geotextilie 
Provede se kontrola napojení hydroizolační vrstvy na izolaci stávajícího objektu 
výrobní haly. Kontrola těsnosti spoje napojení je provedena pomocí jehly. Dále 
jsou zkontrolovány přesahy po obvodě objektu pro následné vytažení na 
nadezdívku. Je provedena kontrola správného směru pokládky geotextilie a jejích 
přesahů (100 mm). Dále je vizuálně kontrolováno případné poškození fóliové 
hydroizolace a geotextilie. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 13: Kontrola drátků v betonu 
Před betonováním desky z drátkobetonu je kontrolováno množství rozptýlené 
výztuže v betonové směsi. Z autodomíchávače se odebere vzorek do nádoby o 
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objemu minimálně 5 litrů. Po zbavení se vzduchu ze vzorku je zjištěn přesný 
objem odebraného vzorku. Dále se ke vzorku přimíchá voda na zředění, aby se 
jednotlivé složky směsi rozpojily. Následně se pomocí magnetu z nádoby vytahají 
ocelové drátky, které jsou opláchnuty od nečistot, osušeny a zváženy. Pomocí 
vzorce zjistíme množství drátků v 1 m3 betonové směsi. O kontrole je proveden 
zápis do stavebního deníku. 
∑skut = (∑vz * 1 000) / Q 
∑skut – skutečné množství drátků v 1 m
3
 betonové směsi 
∑vz – zjištěná hmotnost drátků z odebraného vzorku 
Q – objem odebraného vzorku betonové směsi v litrech 
Bod 14: Kontrola betonování 
Beton se nesmí ukládat z větší výšky jak 1,5 m. Při ukládání betonové směsi se 
kontroluje předepsaná tloušťka vrstvy, její dostatečné zhutnění a hlazení.  
Odchylka rovinnosti pro desku z podkladního betonu činí ± 20 mm/2 m. Odchylka 
rovinnosti pro desku z drátkobetonu činí ± 5 mm/2 m Při betonáži drátkobetonu 
nesmí z povrchu vystupovat žádné drátky. O kontrole je proveden zápis do 
stavebního deníku. 
Bod 15: Kontrola prořezání spár 
Kontroluje se šířka a tloušťka smršťovacích spár. Je třeba dbát na správné 
prořezání spár okolo sloupů. Dále je kontrolována maximální velikost 
jednotlivých polí, maximální vzdálenost jednotlivých spár (6 m) a poměr stran 
v jednotlivých polích, který nesmí být větší než 1 : 1,5. O kontrole je proveden 
zápis do stavebního deníku. 
1.3. Výstupní kontroly 
Bod 16: Kontrola rovinnosti 
Kontroluje se rovinnost hotové podlahy, maximální dovolená odchylka je 
± 5 mm/ 2 m. Rovinnost je kontrolována pomocí dvoumetrové latě. Dále se 
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kontroluje provedení smršťovacích spár, jejich hloubka a poloha a následně jejich 
zaplnění. U smršťovacích spár je kontrolován maximální výškový rozdíl nášlapné 
vrstvy podlahy. Maximální dovolená odchylka je ± 2 mm/ 2 m. O kontrole je 
proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 17: Kontrola povrchové úpravy a vzhledu 
Vizuálně se kontroluje provedení povrchové úpravy podlahy. Podlaha nesmí 
vykazovat žádné vady (rýhy, zvlnění, velké trhliny). O kontrole je proveden zápis 
do stavebního deníku.  
2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
HYDROIZOLACE 
2.1. Vstupní kontroly 
Bod 1: Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola správnosti, úplnosti a aktuálnost projektové dokumentace. Dokumentace 
musí být zpracována oprávněnou osobou. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o 
kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 2: Připravenost staveniště 
Kontrola oplocení staveniště, které musí být vysoké minimálně 1,8 m. Kontrola 
přístupových cest. Staveniště musí být řádně označeno proti vstupu nepovolaných 
osob na staveniště. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 3: Kontrola dokončení předchozích procesů 
Kontrola rovinnosti desky z podkladního betonu před pokládkou geotextilie a 
hydroizolace. Kontrola bude provedena jednorázově před začátkem prací. 
Rovinnost povrchu bude zjišťována pomocí lati. Maximální dovolená odchylka 
rovinnosti je ± 5 mm/ 2 m. Z povrchu mohou vyčnívat hroty maximálně do výšky 
1,5 mm. Maximální hloubka prohlubní v povrchu činí 5 mm. Povrch musí být 
soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu. O kontrole je proveden zápis do 
stavebního deníku. 
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Bod 4: Kontrola kvality dodaného materiál 
Kontrola množství, správnosti a úplnosti materiálu dodaného na stavbu. Vizuálně 
se kontroluje neporušenost materiálů, jejich shoda s certifikáty a dodacími listy. O 
kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 5: Kontrola skladování materiálu 
Kontrola uložení materiálu v buňce, případně na skládce. Skladovací plocha musí 
být rovná a odvodněná, musí být zabezpečena před přístupem nepovolaných osob. 
Musí být zabráněno poškození materiálu klimatickými vlivy. Fóliová 
hydroizolace bude skladována ve stavební buňce při teplotách vyšších než 5 °C. 
Izolace musí být skladována nastojato, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 6: Kontrola strojů a nástrojů 
Všechny stroje a nástroje použité na staveništi musí být před použitím 
zkontrolovány, zda jsou v dobrém technickém stavu (např. únik provozních 
kapalin). Za stav strojů je zodpovědná obsluha stroje. O kontrole je proveden 
zápis do stavebního deníku. 
Bod 7: Kontrola způsobilosti pracovníků 
Každý pracovník musí prokázat svoji způsobilost k práci certifikáty, průkazy nebo 
jinými dokumenty. Kontroluje se, zda jsou pracovníci proškoleni o BOZP a PO a 
zda jsou při práci vybaveni ochrannými pomůckami. U pracovníků může být 
provedena namátková dechová zkouška na přítomnost alkoholu nebo jiných 
omamných látek. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
2.2. Mezioperační kontroly 
Bod 8: Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola minimálních a maximálních teplot stanovených v technologickém 
předpise pro dané činnosti. Teplota při pokládce hydroizolace je doporučena 
minimálně 5 °C a neměla by překročit 30 °C. Měření se provádí 3x během dne a 
4. hodnota je stanovena průměrem naměřených teplot. Měření teplot se provádí 
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každý den při provádění stavebních prací. O kontrole je proveden zápis do 
stavebního deníku. 
Bod 9: Kontrola uložení geotextilie 
U spodní i horní vrstvy geotextilie se kontroluje správnost kladení, správný směr 
přesahů. Je kontrolována velikost jednotlivých přesahů, které musí činit 
minimálně 100 mm. Dále je třeba zajistit uložení v celé ploše podlahy a přesahy 
po obvodě objektu. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 10: Kontrola uložení hydroizolace 
Kontrola správnosti uložení fóliové hydroizolace. Izolace musí být uložena v celé 
ploše podlahy a přesahy po obvodě objektu. Budou kontrolovány minimální 
přesahy izolací, jak příčné, tak podélné dle technologického předpisu. Přesahy se 
kontrolují ještě před svařením jednotlivých pásů. Minimální šířka přesahu je 
80 mm. Musí být dodržena minimální šířka svaru, která činí 30 mm. Dále jsou 
kontrolovány detaily napojení na sloupy. Veškeré detaily musí být plnoplošně 
navařeny k podkladu. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
2.3. Výstupní kontroly 
Bod 11: Vizuální kontrola plochy hydroizolace 
Po dokončení hydroizolace je provedena kontrola celistvosti a neporušenosti celé 
plochy izolace. Dále je zkontrolována celistvost ochranné vrstvy z geotextilie. 
Kontrola je provedena vizuálně, je zkoumán způsob zaválečkování, rovinnost 
hrany přesahu a rýhy ve fólii. Plocha hydroizolace nesmí být znečištěná. O 
kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 12: Vakuová zkouška těsnosti 
Kontrola se provádí na cca 5% všech spojů a všech T-spojích. Používá se zvon 
osazený vakuometrem, který má na spodní hraně těsnící profil. Princip zkoušky 
spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření podtlaku 0,2 – 0,5 barů. Podtlak 
musí být konstantní po dobu 30 sekund. Případné netěsnosti ve spoji zjistíme 
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tvorbou bublin v detekční kapalině. Zkouška se smí provádět nejdříve 1 hodinu po 
provedení spoje. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku.  
Bod 13: Kontrola neporušení spojů 
Jsou kontrolovány všechny spoje hydroizolačních pásu. Kontrola je provedena 
tažení kovovou jehlou podél spoje. Při nedokonalém spoji se jehla zachytí. Tímto 
způsobem dojde k ověření mechanické spojitosti dvou vrstev izolace a pevnosti 
spoje. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
Bod 14: Kontrola uložení ochranné geotextilie 
Je kontrolována velikost jednotlivých přesahů, které musí činit minimálně 100 
mm. Dále je třeba zajistit uložení v celé ploše podlahy a přesahy po obvodě 
objektu, které činí 400 mm. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
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1. LEGISLATIVA 
Tato zpráva obsahuje popis bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během 
technologické etapy provádění průmyslové podlahy ve výrobním objektu. 
Základní požadavky na BOZP, kterými se bude na stavbě každý pracovník řídit, 
jsou zpracovány v těchto předpisech: 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovním prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
2. RIZIKA PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
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rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,16) 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na 
všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení,17) a 
během provádění prací je dodržuje. 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis. 
6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 
požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických 
osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a 
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s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 
zábrany a náležitá upozornění. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 
po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
2. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 
3. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
4. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
5. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
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zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné 
fyzické osoby. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění.  
3. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
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VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
5. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v 
ruce. 
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Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 
3. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
4. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy 
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
5. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 
stabilitu. 
6. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a 
označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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7. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.  
8. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí 
být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
2. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
3. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi musí být splněny požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
aby nedošlo k ohrožení pracovníků a lidí v okolí staveniště. Riziko může nastat 
při vysoké prašnosti, při výjezdu vozidel ze staveniště nebo při vniku 
nepovolaných osob na staveniště. 
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Staveniště musí být zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Staveniště se 
nachází v areálu firmy Renomag a je oploceno plechovým plotem vysokým 2,0 m 
a zídkou vysokou také 2,0 m. Staveniště je uvnitř areálu oploceno mobilním 
staveništním plotem výšky 2,0 m. Tímto je zajištěna ochrana před vniknutím 
nepovolaných osob. 
Dále je součástí oplocení i uzamykatelná brána vysoká 2,0 metru. Brána je 
vytvořena z 2 kusů mobilního oplocení. Před vstupem na staveniště je na bráně 
umístěna značka „Nepovolaným vstup zakázán“.  
 
Pro zajištění ochrany osob při výjezdu ze stavby bude na výjezdu na komunikaci 
umístěna značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. Na přilehlé komunikaci budou 
z obou stran umístěny značky varující před vozidly stavby: „Pozor, výjezd a vjezd 
vozidel stavby“.  
 
 
Obr. H.1 Značka – Nepovolaným vstup zakázán 
Obr. H.2 Značka – Stůj, 
dej přednost v jízdě 
Obr. H.3 Značka – Pozor! 
Výjezd a vjezd vozidel stavby 
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Všechny materiály uložené na staveništi musí být zajištěny proti pádu a 
skladovány tak, aby nemohly nijak ohrozit zdraví a bezpečnost osob. 
Všichni pracovníci pracující na staveništi musí používat bezpečnostní pomůcky. 
Pracovníci musí mít pevnou pracovní obuv, která je chrání před průnikem ostrého 
předmětu botou, přilby, reflexní vesty. 
Bude zajištěno dostatečné osvětlení staveniště čtyřmi halogenovými svítidly. 
Staveniště se musí pravidelně uklízet, aby nedošlo ke zranění nohy ostrým 
předmětem nebo podvrtnutím.  
4. POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ 
STROJŮ A NÁSTROJŮ 
Všechny stroje, přístroje a nářadí musí být v dobrém technickém stavu, aby 
neohrozily zdraví pracovníků.  
Obsluhu strojů provádí pouze pracovníci, kteří drží potřebná oprávnění, popřípadě 
jsou dostatečně proškoleni. Obsluha strojů musí mít předepsané ochranné 
pomůcky. 
Před, během a po skončení prací musí strojník provádět kontroly stroje. 
Při zjištění poruchy během prací, která může narušit bezpečnost práce, je potřeba 
přerušit okamžitě činnost a stroj odstavit a zajistit jeho opravu. 
Elektrické nářadí musí být pravidelně kontrolováno, osazeno funkčními 
ochrannými kryty a musí se používat revidované prodlužovací kabely, od kterých 
nehrozí nebezpečí poškození zdraví pracovníka. 
5. POŽADAVKY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
5.1. Betonářské práce 
Během betonáže musí být autodomíchávač i čerpadlo betonové směsi umístěno na 
zpevněném podkladu a musí být zajištěna jejich stabilita. Pneumatiky 
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autodomíchávače budou zajištěny klíny. Čerpadlo betonové směsi bude řádně 
zapatkované. Je zakázáno otvírat víka tlakových nádob čerpadla, pokud stroj 
pracuje. Vyústění potrubí musí být zajištěno tak, aby jeho nenadálým pohybem 
nedošlo k poranění pracovníků. Při přemístění betonové směsi z autodomíchávače 
do čerpadla se nesmí nikdo pohybovat v pracovním prostoru autodomíchávače.  
Při práci s ručním nářadím každý pracovník zkontroluje, jestli není poškozené. 
Rukojeti je nutné udržovat čisté a suché.  
V průběhu betonáže musí být všichni pracovníci vybaveni ochrannými 
pomůckami předepsanými technologickým předpisem, aby nedošlo k poškození 
zdraví. 
Během nanášení vsypu na podlahu je nutno použít respirátor. 
Všichni pracovníci budou seznámeni se všemi riziky a možným nebezpečím při 
práci. 
Všechny materiály potřebné pro betonáž uložené na staveništi musí být zajištěny 
proti pádu a skladovány tak, aby nemohly nijak ohrozit zdraví a bezpečnost osob. 
Po odbednění betonové desky budou dřevěné desky bednění skladovány na 
bezpečném místě, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků. Pytle 
s povrchovým vsypem budou skladovány ve stavební buňce do výšky maximálně 
1,5 m. 
Při nepříznivých podmínkách bude pracoviště osvětleno čtyřmi halogenovými 
svítidly. 
5.2. Izolatérské práce 
Při nátěrech sloupů bude pracováno s nebezpečnými látkami, proto je třeba dbát 
na dodržení ochranného oděvu a ochranných pomůcek dané technologickým 
předpisem. 
Během ukládání hydroizolace je použita elektrická svářečka na plasty. Před 
zapojením zařízení do elektrické sítě se pracovník musí přesvědčit, že je přístroj 
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vypnutý. Při tvoření spojů se svářečka musí používat, jak je uvedeno v návodu 
výrobce a technologickém předpise.  
Při zřízení hydroizolace musí být všichni pracovníci vybaveni ochrannými 
pomůckami předepsanými technologickým předpisem, aby nedošlo k poškození 
zdraví. 
Všichni pracovníci budou seznámeni se všemi riziky a možným nebezpečím při 
práci. 
Všechny materiály potřebné pro montáž hydroizolace uložené na staveništi musí 
být zajištěny proti pádu a skladovány tak, aby nemohly nijak ohrozit zdraví a 
bezpečnost osob. Plechovky s asfaltovou suspenzí budou uloženy tak, aby víko 
nádoby bylo vždy nahoře. 
Při nepříznivých podmínkách bude pracoviště osvětleno čtyřmi halogenovými 
svítidly. 
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Úkolem tohoto bodu zadání bylo porovnání variant dvou typů průmyslových 
podlah. Prvním variantou průmyslové podlahy v porovnání je drátkobetonová 
podlaha. Druhou variantou je průmyslová podlaha s vkládanou výztuží, v mém 
případě s KARI sítí 5/100/100 mm při dolním okraji. Porovnání bylo zaměřeno 
především na ekonomickou a časovou stránku provádění podlah v dané etapě. 
1. PRŮMYSLOVÁ PODLAHA Z DRÁTKOBETONU  
1.1. Charakteristika 
Drátkobeton, popřípadě obecně vláknobeton, je stavební materiál se základní 
strukturou prostého betonu doplněnou vlákny. Přidaná vlákna vylepšují některé 
vlastnosti betonové směsi, např. pevnost v tahu, pevnost v tahu za ohybu a snižují 
negativní účinky smršťování. 
Drátkobeton je dopravován stejně jako beton prostý z betonárny na staveniště 
pomocí autodomíchávače. Problém může nastat při dopravě na větší vzdálenosti 
(více jak 20 minut od betonárny). Pří naplnění autodomíchávače směsí obsahující 
ocelová vlákna a následným otáčením bubnu dochází ke zmagnetizování drátků, 
které následně vytvoří shluky vláken. Při dodávkách drátkobetonu na delší 
vzdálenosti se přidávají ocelová vlákna až na staveništi a autodomíchávačem je 
dopravena pouze čistá betonová směs. 
Výhodou u plošných konstrukcí z vláknobetonu je také možnost vytvořit velkou 
plochu bez spár. 
Základní specifikace drátkobetonu vždy obsahuje pevnost betonu, váhu ocelových 
vláken na jeden m3, typ a délku ocelových vláken. 
V mém případě byl zvolen drátkobeton C 25/30 s 25 kg/m3 ocelových drátků. 
1.2. Finanční hledisko 
Náklady na provedení desky z drátkobetonu činí 615 143 Kč bez DPH. Pro tuto 
variantu je vytvořen položkový rozpočet, viz vložená tabulka rozpočtu s výkazem 
výměr. 
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Tabulka  I.1 Položkový rozpočet pro drátkobetonovou desku 
P.č. Název položky MJ množství 
cena / 
MJ Celkem 
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce       504 765,47 
1 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená 
ocelovými vlákny 25 kg/m3 
m3 138,29191 3 650,00 504 765,47 
  Celá plocha : (15,88*49,48+9,32*0,3)*0,18   141,93691     
  Stávající rozvodna : (-4,5*4,5)*0,18   -3,64500     
Díl: Staveništní přesun hmot       110 377,69 
2 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 352,64437 313,00 110 377,69 
 
1.3. Časové hledisko 
Normohodina pro zhotovení 1 m3 drátkobetonu činí 0,477 Nh/m3. Celková doba 
zhotovení drátkobetonové podlahy bez dalších úprav činí 
65,96 hod./1 pracovníka.  
2. PRŮMYSLOVÁ PODLAHA S VKLÁDANOU 
VÝZTUŽÍ 
2.1. Charakteristika 
Jedná se o klasickou konstrukci průmyslové podlahy s vkládanou KARI sítí. 
V mém případě byla jako rovnocenná varianta pro drátkobeton s 25 kg ocelových 
drátků na 1 m3 zvolena KARI síť o průměru drátu 5 mm a velikosti ok 
100 x 100 mm. 
KARI síť je uložena na distanční lišty výšky 25 mm při spodním okraji desky.  
2.2. Finanční hledisko 
Náklady na provedení desky s vkládanou výztuží činí 626 570 Kč bez DPH. Pro 
tuto variantu je vytvořen položkový rozpočet, viz vložená tabulka rozpočtu 
s výkazem výměr. 
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Tabulka  I.2 Položkový rozpočet pro desku s vkládanou výztuží 
P.č. Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem 
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce       516 277,09 
1 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 138,29191 3 070,00 424 556,16 
  Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
  Celá plocha : (15,88*49,48+9,32*0,3)*0,18   141,93691     
  Stávající rozvodna : (-4,5*4,5)*0,18   -3,64500     
2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  5,0, 
oka 100/100 mm 
t 2,98960 30 
680,00 
91 720,93 
  Začátek provozního součtu         
    Celá plocha : 15,88*49,48+9,32*0,3   788,53840     
    Stávající rozvodna : (-4,5*4,5)   -20,25000     
    Mezisoučet   768,28840     
  Konec provozního součtu         
  Váha kari sítí : (768,2884*3,113)/1000   2,39168     
  Mezisoučet   2,39168     
  Přesahy : 2,39168*0,25   0,59792     
Díl: Staveništní přesun hmot       110 293,29 
3 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 352,37473 313,00 110 293,29 
 
2.3. Časové hledisko 
Normohodina pro zhotovení 1 m3 betonové desky s vkládanou výztuží činí 
0,738 Nh/m
3. Celková doba zhotovení betonové desky s vkládanou výztuží bez 
dalších úprav činí 102,05 hod./1 pracovníka. 
3. VYHODNOCENÍ 
Z finančního hlediska vychází jako levnější varianta průmyslová podlaha 
z drátkobetonu. Pro mnou zvolenou variantu s KARI sítí u spodního povrchu 
desky činí cenový rozdíl 11 427 Kč. 
Z časového hlediska vychází jako příznivější varianta také průmyslová podlaha 
z drátkobetonu. Pro mnou zvolenou variantu s KARI sítí u spodního povrchu 
desky je rozdíl v době trvání výstavby vztažené na 1 pracovníka 36,09 hodin. 
Tabulka  I.3 Porovnání variant průmyslových podlah 
Typ podlahy: Cena [Kč] Normohodina [Nh/m3] 
Drátkobeton 615 143 0,477 
S vkládanou výztuží 626 570 0,738 
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Jako lepší varianta se tedy jak z časového, tak z finančního hlediska jeví 
průmyslová podlaha z drátkobetonu. U jiného srovnání s podlahou s vkládanou 
výztuží by se cenový i časový rozdíl pouze zvětšoval v závislosti na množství 
použité výztuže. Variantu s vkládanou výztuží by také prodloužilo a zdražilo 
přidání výztuže k hornímu okraji betonové desky. Cena takové průmyslové 
podlahy by se zvyšovala o cenu materiálu a množství provedené práce při 
armování podlahy. 
Rozhodujícím faktorem je dle mého názoru hlavně časové hledisko zhotovení 
desky s vkládanou výztuží. Čas zhotovení 1 m3 je o 54% delší než při betonáži 
drátkobetonu. 
Po vyhodnocení variant bych se i v jiných případech přiklonil pro variantu z 
drátkobetonu, popřípadě vláknobetonu. Tato varianta mi přijde lepší jak 
z časového a finančního hlediska, tak z dalších hledisek. Výhodou může být 
vynechání smršťovacích spár. Další výhodou je také zjednodušený postup 
výstavby, kdy nehrozí riziko chybného uložení výztuže nebo posunutí výztuže při 
betonáži. 
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ZÁVĚR 
Tématem mé bakalářské práce bylo popsání technologické etapy provádění podlah 
ve výrobní hale. Bakalářská práce obsahuje potřebné dokumenty a protokoly pro 
zpracování této technologické etapy. Celková cena byla vypočtena pomocí 
programu BuildPower na 1 616 345 Kč bez DPH. Délka etapy provádění podlahy 
byla určena pomocí programu Contec na necelé 2 měsíce. 
V této práci jsem provedl porovnání roznášecích vrstev průmyslové podlahy 
z drátkobetonu a desky s vkládanou výztuží. Porovnání bylo provedeno především 
na základě finanční a časové náročnosti. Jako lepší variantu pro zhotovení 
průmyslové podlahy jsem zvolil roznášecí vrstvu z drátkobetonu.  
Při práci na této bakalářské práci jsem si prověřil a rozšířil informace a vědomosti 
týkající se provádění průmyslových podlah. Věřím, že nově nabyté vědomosti 
dále využiji v dalším studiu nebo v zaměstnání. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Normy: 
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 
ustanovení 
ČSN EN 13967 ED.2 – Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a 
fólie do izolace proti vlhkosti a platové a pryžové pásy a fólie do izolace proti 
tlakové vodě – Definice a charakteristika 
ČSN 73 0210-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 3: Pozemní stavební objekty 
Nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovním prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
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Vyhlášky: 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Zákony: 
Zákon – č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon – č. 185/2001 Sb., o odpadech  
Literatura: 
ŠLANHOF,J: BW52 – Automatizace stavebně technologického projektování 
studijní opora, Brno 2008 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ČSN  Česká státní norma 
ČSN EN  Harmonizovaná evropská norma 
PVC  Polyvinylchlorid 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO  Požární ochrana 
MJ  Měrná jednotka 
ZS   Zařízení staveniště 
Sb.  Sbírky 
Obr.  Obrázek 
Tl.  Tloušťka  
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